

Камнеобрабатывающее частное унитарное предприятие "СКОП"

(наименование организации – разработчика ППР)

УТВЕРЖАЮ

Камнеобрабатывающее частное унитарное предприятие "СКОП"

(наименование строительного- монтажного управления)

«___» _____ 20__ г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
20.2021П-1-ППР**

на **укладку мелкоразмерной плитки пьедестала скульптуры**

(наименование работ)

«Многофункциональный комплекс в границах улицы Орловской- проспекта Победителей-улицы Тимирязева-улицы Саперов в г. Минске. ППР на укладку мелкоразмерной плитки пьедестала скульптуры»

(наименование объекта)

РАЗРАБОТАЛ

СОГЛАСОВАНО

УП "СКОП"

(наименование организации)

(должность)

УП "СКОП"

(наименование организации)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 2023_г.

«___» _____ 20__ г.

(заказчик)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ г.

СПИСОК ОЗНАКОМЛЕННЫХ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
|---------------------------------|--------|------|---------|
| Руководители работ | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Машинисты Грузоподъемных кранов | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Стропальщики | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
|----------------|--------|------|---------|
| Другие рабочие | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

www.gazgabyotka.org.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 3 |
| 2. | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ..... | 3 |
| 3. | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА..... | 4 |
| 4. | СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ..... | 4 |
| 5. | ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ..... | 4 |
| 5.1 | Подготовительный период | 5 |
| 5.1.1 | Организация подготовительного периода общие положения | 5 |
| 5.1.2 | Вырубка деревьев и кустарников..... | 5 |
| 5.1.3 | Устройство временного защитно-охранного ограждения | 5 |
| 5.1.4 | Размещение бытовых помещений..... | 6 |
| 5.2 | Основной период..... | 6 |
| 5.2.1 | Обоснование выбора основных строительных машин..... | 6 |
| 5.2.2 | Расчет опасной зоны при падении груза..... | 6 |
| | Устройство бетонного подстилающего слоя..... | 7 |
| | Устройство сборного покрытия из мелкоформатных плит (гранитная плитка)..... | 7 |
| | Производство арматурных работ..... | 8 |
| | Требования к производству бетонных работ..... | 8 |
| 5.2 | Производство работ при отрицательных температурах..... | 9 |
| 5.3 | Обеспечение электробезопасности при производстве работ..... | 9 |
| 6. | ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ | 12 |
| 7. | ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ..... | 12 |
| 8. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ | 12 |
| 9. | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ..... | 12 |
| 10. | ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА | 13 |
| 11. | МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ..... | 13 |
| 12. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... | 13 |
| 13. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ..... | 14 |
| 14. | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР | 14 |
| 14.1 | Общие положения..... | 14 |
| 14.2 | Требования безопасности при эксплуатации машин и транспортных средств | 16 |
| 14.3 | Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | 17 |
| 14.4 | Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и рабочих мест..... | 17 |
| 14.5 | Обеспечение электробезопасности..... | 17 |
| 14.6 | Обеспечение безопасности складирования материалов | 18 |
| 14.7 | Требование безопасности по обеспечении санитарно-бытового обеспечения..... | 18 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-------|---------|------|--|--|--|--|------|--------|
| | | | | | | «Многофункциональный комплекс в границах улицы Орловской-проспекта Победителей-улицы Тимирязева-улицы Саперов в г. Минске. ППР на укладку мелкоформатной плитки пьедестала скульптуры» | | | | | |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата | 20.2021П-1-ППР | | | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | | | | | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка | | | С | 1 | 25 |
| | | | | | | | | | Камнеобрабатывающее частное унитарное предприя- тие "СКОП" | | |

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП

ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов

Республики Беларусь

Razrabotka PPR by

