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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект производства работ разработан на объект Многофункциональный комплекс на пересечении

пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске. (1 и 2 очереди). На работы по устройству перегородок
из ГКЛ, зашивке воздуховодов керамзитобетонными блоками, кладку стен из керамзитобетонных блоков,
штукатурку стен, устройство стяжки, плиточные работы, устройство полов, отделку стен и потолков.

Работы выполняются на следующий участках:
1-очередь
На отметке 0.000
Выполняются работы по устройству перегородок из ГКЛ, устройству стяжки, утепление потолков,

штукатурка стен, кладка стен из керамзитобетона.
На отметке +5,600
Выполняются работы по устройству стяжки, штукатурки стен, кладке стен из керамзитобетонных

блоков, облицовку плиткой.
2-очередь
На отметке +18.600
Устройство стяжки.
На отметке +26.000
Устройство перегородок из ГКЛ, зашивка воздуховодов керамзитобетонными блоками, выполнение

всех видов отделочных работ предусмотренные проектом (устройство полов, отделка стен, отделка потол-
ков).

При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные документы:
1. СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
2. СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы».
3. СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».
4. СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение».
5. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
6. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объ-

ектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения Утвержде-
ны ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» 12.02.2014 № 129.

7. Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

8. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и
пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие – 28 февраля 2020 г.

9. ТКП 45-1.01-159-2009 (02250) Строительство. Технологическая документация при производстве
строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения техно-
логических карт

10. Межотраслевая типовая инструкции по охране труда при работе на высоте. Утв. Постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 27 декабря 2007г. №187

11. ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения
строительных площадок

12. Правила устройства электроустановок 7 издание
13. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
14. ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) Монтаж зданий. Правила механизации
15. Правила охраны труда при работе на высоте Утв. Постановлением Министерства труда Респуб-

лики Беларусь 28.04.2001 № 52
16. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации строительных подъемников Утв.

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь от 1 июля 2006 года.

17. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажир-
ских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

18. ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»
19. ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
20. Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями Утв. пер-

вым заместителем Министра топлива и энергетики Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г.
21. «Инструкция о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» утв. по-

становлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021г.
№ 82

22. ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства
23. ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и соору-

жений. Правила устройства
Исходными данными для разработки ППР послужили:
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- проект организации строительства;
- ТНПА;
- утвержденная проектная документация;
- плановые сроки начала и окончания строительства;
- сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды,

услуг или субподряда);
- сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющихся в строи-

тельной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности исполь-
зования;

- сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной
оснастки.

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санита-
рии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Площадка расположена на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске.
Бытовые помещения устанавливаются в существующем бытовом городке генерального подрядчика.
Временное водоснабжение и электроснабжения осуществляется от временных инженерных сетей по

согласованию с генподрядчиком.
Подъезд на стройплощадку осуществляется по автомобильной асфальтобетонной дороге.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Проектом предусмотрены следующие виды работ:
1-очередь
На отметке 0.000
Выполняются работы по устройству перегородок из ГКЛ, устройству стяжки, утепление потолков,

штукатурка стен, кладка перегородок из керамзитобетона.
На отметке +5,600
Выполняются работы по устройству стяжки, штукатурки стен, кладке перегородок из керамзитобе-

тонных блоков, облицовку плиткой.
2-очередь
На отметке +18.600
Устройство стяжки.
На отметке +26.000
Устройство перегородок из ГКЛ, зашивка воздуховодов керамзитобетонными блоками, выполнение

всех видов отделочных работ предусмотренные проектом (устройство полов, отделка стен, отделка потол-
ков).

4. СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ,
ОБОРУДОВАНИЕМ

Снабжение строительной площадки материалами, конструкциями, оборудованием выполняется орга-
низацией согласно разработанного плана поставок строительных материалов на объект. Поставки материа-
лов на объект складируемых в открытой зоне доставлять объемом на одну смену, мелкогабаритные строи-
тельные материалы и инструмент хранятся в закрытом складе.

Ведомость ресурсов приведена в сметной документации.

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Строительство объекта осуществляется в два периода:
-подготовительный
-основной.
До начала производства основных строительно-монтажных и отделочных работ необходимо выпол-

нить следующие работы подготовительного периода:
1. Установку бытовых помещений.
2. Обеспечить временное электроснабжение и водоснабжения по согласованию с генподрядной орга-

низацией.
В основной период строительства работы, приведенные в перечне в п. 3
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5.1 Подготовительный период
5.1.1 Обоснование выбора основных строительных машин и механиз-

мов подготовительного периода.
Подвозка материалов осуществляется бортовым автомобилем МАЗ 543205
Приготовление и подача бетонов и растворов на высоту осуществляется с помощью насоса

Putzmeister Mixokret M 740 NEW Generation
Подача материалов на высоту осуществляется при помощи грузопассажирского подъемника

Scanclimber SC 1432.

5.1.2 Организация подготовительного периода общие положения
1. До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
- оформить разрешение (ордер) на производство работ;
- наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помеще-
ниях, щитах ограждения, механизмах и т.д.;
- организовать освещение участков производственных мест;
- оборудовать места для хранения инструмента и строительных материалов;
- установить стенд, оборудованный противопожарным инвентарем, согласно норм, утвержденных
местными органами, также использовать первичные средства пожаротушения согласно инструкция о нор-
мах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения .
2. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- обеспечивает уборку мусора, который должен вывозиться в установленные органом местного само-
управления места и сроки;
3. Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строи-
тельной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.
4. Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и соору-
жениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям
технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-
эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым зданиям и сооружениям.
5. Исполнитель работ обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с
требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ
должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и из-
делий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения
без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, пред-
ставителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора).

5.1.3 Вырубка деревьев и кустарников
Запрещается вырубка и пересадка древесной и кустарниковой растительности, не предусмотренная

проектом. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы от-
дельно стоящих деревьев, в целях предохранения от повреждений обшить пиломатериалами на высоту не
менее 2,0 м.

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захо-
ронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного му-
сора на участке строительства запрещается.

Для сбора строительных и бытовых отходов использовать существующие контейнеры для сбора
строительных и бытовых отходов по согласованию с генподрядной организацией.

5.1.4 Устройство временного защитно-охранного ограждения
В качестве временного ограждения строительной площадки используется уже установленное гене-

ральным подрядчиком временного ограждение строительной площадки.

5.1.5 Установка бытовых помещений.
Место установки определить по согласованию с генподрядной организацией.
Технические требования к размещению бытовых строений:

- бытовые и производственные (складские) строения (сооружения) размещаются на свободной
территории и не препятствуют движению транспорта и пешеходов:

- бытовые и производственные (складские) строения располагаются на спланированной пло-
щадке с отводом поверхностных вод;

- бытовые, производственные (складские) строения должны иметь надлежащий внешний вид.
не иметь посторонних наклеек, объявлений. надписей, промыты, очищены от грязи, окраше-
ны красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.
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5.1.6 Устройство пункта мойки колес.
Для мойки колес автомобильного транспорта использовать существующий пункт очистки колес по

согласованию с генподрядчиком.

5.1.7 Санитарное обеспечение.
Стройплощадку обеспечить биотуалетами. Питьевой водой. Водой для бытовых и технических

нужд.

5.2 Основной период
Все работы производить в строгом соблюдении требований:
СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы».
СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

5.2.1 Общая технологическая последовательность.
Организационно-технологическая схема выполнения работ, следующая:

- Сперва выполняются грязные процессы затем чистые
- Порядок отделки Потолок, Стены, Пол
- Плиточные работы предшествуют чистовой отделке.
- Штукатурные работы должны быть выполнены до плиточных работ.
- Устройство стяжки выполняется до штукатурных работ.
- Устройство гипсокартонных перегородок выполняются после стяжки и после штукатурных

работ.
- Керамзитобетонные перегородки выполнять по проекту. По узлу сопряжения перегородки с

плитой перекрытия.
Производство работ выполняется с инвентарных подмостей с помощью ручного инструмента. Работы

на высоте выше 4м выполняются с вышки-туры. Подача материалов осуществляется при помощи подъем-
ника.

5.2.2 Выполнение работ по устройству керамзитобетонных перегородок и зашивок
Работы производить строго соблюдая требования
СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

Подачу материалов выполнять с помощью строительного подъемника.
В качестве средств подманивания использовать инвентарные подмости.
Кладка выполняется на цементно-песчаных растворах, клеевых растворных смесях или пастах с пол-

ным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.
Под стены из мелких блоков в местах примыкания блоков к цоколю, полу первого этажа, подвалу

здания необходимо устраивать горизонтальную гидроизоляцию из рулонных материалов, не подверженных
гниению.

Возведение стен и перегородок выполняется с однорядной перевязкой. Сопряжения в углах и примы-
каниях выполняются перевязкой блоков, в примыканиях перегородок к стенам устанавливаются крепежные
детали в соответствии с проектной документацией.

Толщина швов между блоками на кладочном растворе должна соответствовать 5.2.8 СН 1.03.01-2019,
на клеевых смесях — должна быть 2-3 мм.

Глубина и способ опирания конструкций на несущие стены должны соответствовать проектной доку-
ментации и 5.1.13 СН 1.03.01-2019.

Закладываемые в стены и перегородки из блоков из ячеистого бетона стальные детали, арматурные
изделия, а также примыкающие к поверхностям из ячеистого бетона стальные конструкции должны быть
защищены от коррозии в соответствии с требованиями проектной документации.

5.2.3 Выполнение изоляционных работ (тепло-звукоизоляция)
Строго соблюдать требования ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства
При устройстве тепло- и звукоизоляции подготовленное основание должно иметь влажность, не пре-

вышающую, %:
4 — для сборных конструкций;
5 — для монолитных конструкций.
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При наклейке теплоизоляции из штучных материалов толщина клеевой или мастичной прослойки
должна соответствовать требованиям ТНПА на применяемые материалы.

Толщина тепло-и звукоизоляции должна соответствовать требованиям проектной документации. От-
клонение толщины от проектного значения должно быть:

— для плитных материалов — от минус 5 % до 10 %, но не более 20 мм;
— для сыпучих материалов — не более 10 %.
При устройстве тепло- и звукоизоляции из плит изделия в одном слое должны иметь одинаковую

толщину. Размеры уступов между плитами не должны превышать 5 мм. Плиты должны прилегать вплотную
одна к другой, без щелей и зазоров. Допускается пригонка торцов. Щели, образования которых избежать
невозможно, не должны превышать 3 мм; допускается их заделка измельченным материалом плит на всю
толщину теплоизоляционного слоя.

При устройстве теплоизоляции в несколько слоев швы между плитами необходимо устраивать враз-
бежку, укладывая плиты вплотную между собой. Величина нахлестки плит должна соответствовать проект-
ной и быть не менее 5 % перекрываемой стороны изделия.

Сыпучие теплоизоляционные материалы должны поставляться на объект рассортированными по
фракциям, указанным в проектной документации.

Более мелкие фракции материала должны укладываться в нижних слоях. Запрещается применение за-
сыпки из пылевидных материалов.

Сыпучие изоляционные материалы не должны содержать органических примесей. Влажность сыпу-
чего материала должна быть не более 10 %.

Укладка сыпучего материала должна производиться по маячным рейкам полосами шириной от 3 до 4
м слоями толщиной не более 60 мм.

Каждый слой сыпучего материала должен уплотняться в соответствии с требованиями проектной до-
кументации.

Звукоизоляционные прокладки должны быть уложены без приклейки к плитам перекрытия, а плиты и
маты — насухо или с приклейкой. Звукоизоляционные прокладки под лаги должны укладываться на всем
протяжении лаг без разрывов. Ленточные прокладки под сборные стяжки размером «на комнату» должны
располагаться непрерывными полосами по периметру помещений вплотную к стенам и перегородкам, под
стыками смежных плит, а также внутри периметра параллельно большей стороне плиты.

Ширина звукоизоляционных прокладок должна быть, мм:
— под лаги — от 100 до 120;
— под сборные стяжки размером «на комнату»:
по периметру — от 200 до 220;
внутри периметра — от 100 до 200.
Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек

размером «на комнату» должно быть 0,4 м, предельное отклонение должно быть не более 0,1 м.
Не допускаются механические повреждения, провисания и неплотность прилегания слоев теплоизо-

ляции к основанию, а также провисание сборных стяжек.
Поверхность теплоизоляции должна быть ровной, наклонные поверхности должны иметь уклон, за-

данный в проектной документации.
Допустимые отклонения поверхности теплоизоляции должны составлять:
— от заданного уклона — 0,2 %;
— от горизонтальности — ±5 мм;
— от вертикальности — ±10 мм.

5.2.4 Выполнение отделочных работ общие положения
Выполнение отделочных работ и устройство полов следует осуществлять в соответствии с проектной

документацией и требованиями настоящих строительных правил.
Отделочные работы выполнять строго соблюдая требования проектной документации, типовых тех-

нологических карт, СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы», Правил по охране труда и данного ППР.
Строительные материалы и изделия, применяемые для выполнения отделочных работ и устройства

полов, должны соответствовать требованиям действующих ТНПА и иметь документ, подтверждающий ка-
чество продукции изготовителя, сертификат соответствия или декларацию о соответствии, подтверждающие
безопасность продукции изготовителя в соответствии с требованиями ТР 2009/013/BY.

Материалы и изделия для выполнения отделочных работ и работ по устройству полов, подлежащие
санитарно-эпидемиологическому надзору, должны сопровождаться документом, подтверждающим их без-
опасность.

Замена материалов, предусмотренных проектной документацией, должна осуществляться в порядке,
установленном в ТКП 45-1.02-295.

Транспортирование, складирование и хранение материалов на строительной площадке следует осу-
ществлять в соответствии с требованиями действующих ТНПА. Материалы и изделия должны быть защи-
щены от неблагоприятных атмосферных, механических и термических воздействий.

Контроль качества отделочных работ и работ по устройству полов необходимо осуществлять в соот-
ветствии с требованиями СТБ 1472-СТБ 1475 и СТБ 1483.
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Отделочные работы и устройство полов следует выполнять после завершения следующих видов ра-
бот:

— устройства кровли с деталями и примыканиями и (или) защиты отделываемых помещений
от атмосферных осадков;

— заполнения и герметизации швов между ограждающими конструкциями;
— установки оконных, дверных и балконных блоков, заделки и изоляции стыков их сопряже-

ния с ограждающими конструкциями;
— остекления оконных проемов;
— устройства гидро-, звуко-, теплоизоляции и выравнивающих стяжек перекрытий;
— устройства пола на балконах и лоджиях;
— прокладки электрических и слаботочных проводов;
— установки закладных изделий, монтажа и проведения испытаний инженерных систем.
Санитарно-технические приборы до начала монтажа должны быть окрашены с тыльной стороны, а

поверхности стен в местах их установки — оштукатурены, облицованы или окрашены.
Кирпичные парапеты, вентиляционные шахты, надстройки лестниц должны быть оштукатурены до

устройства примыканий рулонной кровли.
Заделку стыков, монтажных и технологических отверстий в перекрытиях следует выполнять строи-

тельным раствором марки в соответствии с проектной документацией, но не ниже М150, заподлицо с по-
верхностью плит перекрытия.

До начала отделочных работ снаружи здания должны быть дополнительно выполнены следующие
работы:

— наружная гидроизоляция;
— установка всех держателей водосточных труб;
— установка пожарных лестниц.
Отделочные работы снаружи здания следует производить при температуре окружающего воздуха и

основания не ниже 5 °C.
При температуре окружающего воздуха и основания ниже 5 °C отделочные работы следует произ во-

дить с использованием материалов, применение которых при низких температурах предусмотрено в дей-
ствующих ТИПА и рекомендациях изготовителя.

Марка растворов по морозостойкости при выполнении отделочных работ снаружи здания для верти-
кальных поверхностей должна быть не ниже F50, для горизонтальных поверхностей — не ниже F100. Марки
по морозостойкости растворов из сухих смесей должны соответствовать проектной документации и требо-
ваниям действующих ТИПА.

Штукатурные, малярные, облицовочные и обойные работы внутри здания необходимо выполнять при
температуре в помещениях и температуре оснований, на которых выполняются отделочные покрытия, не
ниже 10 °C и влажности воздуха не более 60 %. Сквозняки в помещении не допускаются.

При температуре ниже 10 °C работы внутри здания следует выполнять при действующих системах
отопления и вентиляции.

Температура в помещениях не ниже 10 °C должна поддерживаться круглосуточно, не менее 2 сут до
начала работ, в процессе выполнения работ и не менее 12 сут после их завершения, а для обойных работ —
до сдачи объекта в эксплуатацию.

Для просушивания отдельных участков отделываемых поверхностей допускается применение вре-
менного отопления с использованием оборудования калориферного типа. Применение открытых жаровен,
печей-времянок не допускается.

При выполнении отделочных работ с применением сухих смесей (СС) влажностный режим в поме-
щениях и температура окружающего воздуха должны соответствовать рекомендациям изготовителя, разра-
ботанным и утвержденным в установленном порядке.

При выполнении штукатурных, малярных, облицовочных и обойных работ влажность бетонных, ка-
менных, оштукатуренных и прошпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, деревянных — не бо-
лее 12 %, если иное не установлено рекомендациями производителя отделочных материалов.

Выполнение отделочных покрытий (малярных, обойных) по основаниям, имеющим высолы, жировые
и битумные пятна, наплывы бетона или раствора, покрытым ржавчиной или побелкой, не допускается.

Перед нанесением каждого слоя отделочного покрытия следует производить обеспыливание. Необхо-
димость обеспыливания каждого отделочного слоя при выполнении работ с применением сухих смесей
определяется согласно рекомендациям изготовителя, разработанным и утвержденным в установленном по-
рядке.

При производстве штукатурных и облицовочных работ по каменным основаниям, выполненным с
полным заполнением швов, и бетонным основаниям должны быть выполнены работы, обеспе чивающие
прочность сцепления отделочного покрытия с основанием в соответствии с требованиями, установленными
в настоящих строительных правилах и проектной документации.

Покрытия полов необходимо выполнять после завершения строительно-монтажных, санитарнотехни-
ческих и электромонтажных работ, окраски и облицовки стен и потолков.

Устройство полов из полимерных материалов, полов из ксилолитовых смесей и полов с применением
битумных мастик допускается при температуре воздуха в помещении не ниже, °C:
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Устройство полов из полимерных материалов, полов из ксилолитовых смесей и полов с применением
битумных мастик допускается при температуре воздуха в помещении не ниже, °C:

15 —при устройстве полов из полимерных материалов (температуру следует поддержи-
вать в течение 3 сут после окончания работ, полная механическая нагрузка возможна не ранее чем че-

рез 7 сут);
10 —при устройстве полов из ксилолитовых смесей и смесей, в состав которых входит
жидкое стекло (температуру следует поддерживать до приобретения уложенным материалом прочно-

сти не менее 70 % проектной);
5 — при устройстве полов с применением битумных мастик и из смесей, в состав которых
входит цемент (температуру следует поддерживать до приобретения материалом прочности не менее

50 % проектной).
При производстве отделочных работ и работ по устройству полов необходимо также соблюдать тре-

бования действующих ТНПА и нормативных правовых актов по безопасности и охране труда, пожарной
безопасности, производственной санитарии.

5.2.5 Выполнение штукатурных работ
Состав строительных растворов для штукатурных работ необходимо подбирать с учетом назначения

здания, условий окружающей среды, температурно-влажностных условий эксплуатации, а также с учетом
качества и состояния основания, вида и фактуры штукатурки, свойств штукатурной смеси.

Вид штукатурного покрытия (простое, улучшенное и высококачественное) должен быть указан в про-
ектной документации в зависимости от назначения зданий, количества выполняемых операций и требова-
ний, предъявляемых к отделочным работам.

Количество слоев штукатурного покрытия, толщину штукатурного покрытия и каждого слоя, выпол-
ненного с применением сухих смесей, принимают в соответствии с проектной и технологической докумен-
тацией.

При производстве штукатурных работ следует соблюдать требования, приведенные в таблице 1 СП
1.03.01-2019  «Отделочные работы».

Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием необходимо устанавливать в проектной
документации, и она должна быть не менее 0,2 МПа для штукатурных работ внутри здания и не менее 0,4
МПа — для штукатурных работ снаружи здания, если другое не оговорено в проектной документации.

Штукатурное покрытие внутри и снаружи здания следует предохранять от повреждений, намокания,
замерзания и пересушивания. Нагрев при высыхании штукатурного покрытия выше 23 °C и сквозное про-
ветривание не допускаются.

При производстве штукатурных работ при температуре окружающего воздуха 23 °C и выше основа-
ния должны увлажняться.

Поверхность штукатурного покрытия должна быть гладкой, однородной, без пузырей, посторонних
включений и трещин, за исключением усадочных шириной не более 0,2 мм.

Штукатурное покрытие внутри здания должно отвечать требованиям, приведенным в таблице 2 СП
1.03.01-2019.

Отделываемая поверхность конструкций из ячеистого бетона должна быть чистой, и влажность не
должна превышать предельных значений, установленных производителем штукатурных смесей.

На поверхности, подлежащей оштукатуриванию, не допускается наличие следующих дефектов:
— трещин в конструкциях из ячеистого бетона, за исключением местных поверхностных тре-

щин шириной не более 0,2 мм;
— жировых и ржавых пятен;
— газобетонной пыли;
— раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм;
— «зуба» высотой более 1,5 мм.
Штукатурные составы, строительные защитно-отделочные композиции и штукатурные смеси, приме-

няемые для отделки конструкций из ячеистого бетона, должны быть модифицированы водоудерживающими
добавками из расчета не менее 95 % водоудерживающей способности.

Для оштукатуривания поверхностей из ячеистого бетона следует наносить слой растворной смеси
толщиной не менее 10 мм. При этом средняя плотность штукатурных растворов должна составлять:

— для наружных поверхностей — не более 1300 кг/м3;
— для внутренних поверхностей — согласно проектной документации.
Штукатурный слой до 10 мм допускается не армировать, за исключением конструктивного армирова-

ния, предусмотренного в 4.15 СП 1.03.01-2019.
При толщине штукатурного слоя более 10 мм применяют армирующую сетку:
— св. 10 до 15 мм включ. — сетку стеклянную штукатурную (ССШ) или аналогичную;
— “ 15 “ 20 мм “ —стальную сетку по действующим ТНПА.
Толщина штукатурного слоя более 20 мм не допускается, за исключением легких и теплоизоляцион-

ных штукатурок, максимально допустимая толщина и способ армирования которых устанавливается произ-
водителем штукатурных смесей.
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Армирующая сетка не должна прилегать к основанию. Сетка должна располагаться в штукатурном
слое и не выступать на его поверхность.

Для уменьшения ширины раскрытия трещин при выполнении штукатурных работ, независимо от
наличия армирования слоев, должно быть предусмотрено конструктивное армирование:

— в верхних и нижних углах проемов;
— в подоконных зонах;
— по длине сборно-монолитных перемычек;
— по высоте выступающих углов;
— на стыках разнородных материалов;
— в местах сопряжения разнонагруженных участков стен (простенков).
Штукатурное покрытие внутри здания должно отвечать требованиям, приведенным в таблице 2. СП

1.03.01-2019.
Оштукатуривание гипсовых оснований следует производить только гипсовыми растворными смесями

по предварительно огрунтованной поверхности.
Архитектурные детали на фасаде здания необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен

арматуру, предварительно защищенную от коррозии. Установку лепных изделий из гипса или из других
материалов (например, из облегченных минеральных составов) следует производить после схватывания и
высыхания штукатурного покрытия.

Лепные изделия должны отвечать следующим требованиям:
— отклонение от вертикальности и горизонтальности на 1 м длины детали — не более 1 мм;
— смещение осей отдельно расположенных крупных деталей от заданного положения не

должно превышать 10 мм;
— на поверхности изделий не должно быть раковин, изломов, трещин, наплывов раствора;
— между стыкуемыми частями изделий перепады не допускаются, заделанные стыки должны

быть незаметны;
— рисунок (профиль) рельефных изделий должен быть четким.

5.2.6 Облицовочные работы
Облицовочные работы следует выполнять перед устройством покрытия пола.
При выполнении облицовочных работ должно быть обеспечено прочное сцепление поля облицовки с

основанием. Прочность сцепления должна быть не менее 0,4 МПа. Способ крепления поля облицовки к ос-
нованию должен соответствовать указанному в проектной документации.

При облицовке по клеящему слою толщина клеящего слоя должна быть, мм:
— от 7 до 15 включ. — из строительного раствора;
— из клеящих полимерминеральных составов:
От 2 до 3 —при размерах облицовочной плитки, мм до 100x100 включ.;
“ 3 “ 4 — тоже св. 100x100 “ 300x300 “ ;
“ 2 “ 8 — “ “ 300x300.
Клеящий слой следует наносить равномерно, без потеков.
При облицовке листовыми и погонажными материалами на относе и устройстве подвесных потолков

конструкция и материал каркаса, крепежных изделий и расстояние между ними должны соответствовать
проектной документации.

Шаг между горизонтальными направляющими каркаса должен быть не более 450 мм.
Поверхность, облицованная листовыми и погонажными материалами, а также поверхность подвесных

потолков должна быть ровной, без провесов в стыках, жесткой, без вибрации при креплении к каркасу и
отслоений при наклеивании.

Элементы металлического каркаса должны быть защищены от коррозии, а элементы деревянного
каркаса должны быть антисептированы и обработаны огнезащитными составами в соответствии с требова-
ниями ТНПА и проектной документации.

Облицовку плитами толщиной более 10 мм следует выполнять на растворе с дополнительным креп-
лением кляммерами, скобами и другими крепежными элементами или на относе от стены с промежуточным
вентилируемым слоем между стеной и облицовочной плитой. Облицовка вертикальных поверхностей пли-
тами из природного камня на растворах допускается при толщине плит не более 10 мм.

Для наружной отделки конструкций из ячеистого бетона допускается использовать адгезионно не
связанные с кладкой (с механическим креплением) виды отделки (облицовки на относе, облицовочные
кладки с вентилируемым воздушным зазором, вентилируемые фасадные системы).

Устройство облицовок с механическим креплением следует осуществлять вне зависимости от влаж-
ности основания и температуры наружного воздуха, если другое не указано производителями материалов.

Опирание кладки облицовочного слоя в несущих и самонесущих стенах следует выполнять только на
конструкцию стен подвала или цоколя, в поэтажно опертых стенах — на несущие элементы междуэтажных
перекрытий. Передача вертикальных усилий от облицовочного слоя на кладку стен из ячеистобетонных
блоков не допускается.

Элементы крепления облицовок должны быть рассчитаны на восприятие вертикальных (от собствен-
ного веса) и горизонтальных (ветровых) нагрузок.
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Облицовку двухслойных стен следует выполнять одновременно с кладкой изделий из ячеистого бето-
на. При выполнении трехслойных стен с эффективным утеплителем допускается сначала выполнять кладку
изделий из ячеистого бетона с установкой связей на высоту ширины утеплителя, затем устанавливать утеп-
литель и выполнять облицовку.

5.2.7 Малярные работы
Основания, подготавливаемые под окраску, должны соответствовать требованиям таблицы 2 СП

1.03.01-2019.
Поверхности сборных бетонных и железобетонных конструкций должны соответствовать требовани-

ям ТНПА на соответствующие изделия.
Деревянные поверхности должны быть гладкими, без ворса и заусениц, остроганы, при необходимо-

сти отшлифованы, не иметь следов деревообрабатывающих механизмов.
Металлические поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями проектной

документации и действующими ТНПА.
Подготовленные под окраску основания должны соответствовать следующим требованиям:
— поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей;
— поверхностные трещины расшиты, огрунтованы, заделаны шпатлевкой на глубину не менее

2 мм и отшлифованы;
— раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены при нанесении простого

окрасочного покрытия, а при нанесении улучшенного и высококачественного покрытия отшлифованы;
— отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
— швы между гипсокартонными листами огрунтованы, проклеены сеткой, прошпатлеваны,

отшлифованы заподлицо с поверхностью;
— места сопряжения конструкций из различных материалов обработаны материалами, указан-

ными в проектной документации.
Грунтование поверхности следует производить после шлифования прошпатлеванной поверхности пе-

ред нанесением каждого слоя шпатлевки и перед нанесением первого окрасочного слоя.
Количество слоев шпатлевки принимается в зависимости от заданного вида малярного покрытия в

соответствии с проектной и технологической документацией, при этом выполняется шлифование каждого ее
слоя.

Толщина слоев малярных покрытий должна соответствовать требованиям ТИПА на применяемые ма-
териалы.

Готовые малярные покрытия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5 СП
1.03.01-2019.

Не допускается производить окраску фасадов:
— зимой по наледи;
— во время дождя или по сырому фасаду;
— при ветре, скорость которого превышает 10 м/с.
Для выполнения в зимних условиях окраски фасадов следует применять краски специального назна-

чения. Температура воздуха при окраске фасадов этими составами должна быть не ниже указанной в про-
ектной документации и в инструкции по их применению.

5.2.8 Устройство полов
5.2.8.1 Общие требования

Покрытия полов должны выполняться после завершения строительно-монтажных, санитарно-
технических (включая испытания) и электромонтажных работ (за исключением установки санитарно-
технических приборов и электротехнической арматуры), штукатурки, облицовки и окраски стен и потолков.

Поверхность основания или нижележащего слоя должна быть очищена от грязи, строительного мусо-
ра, отходов строительных материалов и т. п.

Перед нанесением грунтовочных составов, клеевых прослоек и устройством сплошных (бесшовных)
покрытий необходимо выполнять обеспыливание основания.

Перед устройством полов, в конструкциях которых заложены изделия и материалы на основе древе-
сины, синтетических смол и волокон, ксилолитовых смесей, в помещении должны быть выполнены работы,
связанные с возможностью увлажнения покрытий. При устройстве данных полов и в последующий период
до приемки объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать
60 %. Сквозняки в помещении не допускаются.

До укладки растворных смесей на цементных и гипсовых вяжущих следует выполнять увлажнение
нижележащих слоев из бетона и цементно-песчаного раствора. Увлажнение производят до их полного
насыщения водой.

При применении в соответствии с проектной документацией сухих смесей, имеющих в своем составе
водоудерживающую добавку, увлажнение основания допускается не производить.

Все слои и монолитные покрытия полов на цементном вяжущем после укладки должны находиться
под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала не менее 7 сут.
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Отклонение поверхности слоев пола от горизонтальности и (или) заданного уклона должно быть не
более:

0,2 % соответствующего размера — для помещений с максимальными размерами по длине и ширине
менее 25 м;

0,2 % соответствующего размера, но не более 50 мм — для помещений с максимальными размерами
по длине и ширине 25 м и более.

Толщины отдельных слоев или всей конструкции пола должны соответствовать значениям проектной
документации. Допускаются отклонения от проектных значений не более 10 % в большую сторону.

5.2.8.2 Устройство стяжки
Марки бетона и строительного раствора для устройства стяжки должны соответствовать требованиям

проектной документации, но должны быть не ниже В7,5 для бетона и М100 — для раствора. При примене-
нии сухих смесей в проектной документации необходимо устанавливать марку раствора.

При наличии тепло- и звукоизоляционных слоев устройство стяжки осуществляется поверх указан-
ных слоев. Стяжки, укладываемые по тепло- и звукоизоляционному слою или засыпкам, в местах примыка-
ния к стенам, перегородкам и другим конструкциям необходимо укладывать с зазором шириной от 10 до 25
мм на всю толщину стяжки, с заполнением звукоизоляционным материалом.

Стяжки из бетона и цементно-песчаного раствора разрезают на карты в соответствии с указаниями в
проектной документации. Рабочие швы допускается выполнять в дверных проемах.

При устройстве сборной стяжки из древесноволокнистых плит в соответствии с проектной докумен-
тацией плиты укладывают на нижележащий слой по мастике или насухо вплотную, без зазоров. Совмеще-
ние углов плит в одном месте не допускается. Кромки плит должны быть ровными и без расслоений.

При многослойной укладке стыки плит разных слоев не должны совпадать.
Толщина стяжки должна приниматься в соответствии с проектной документацией и быть, мм, не ме-

нее:
20 — по бетонному подстилающему слою и плитам перекрытия;
40 — по тепло- или звукоизоляционному слою.
При применении для устройства стяжки сухих смесей толщина стяжки устанавливается в проектной

документации согласно указаниям изготовителя.
При наличии подпольных трубопроводов толщина стяжки над ними должна быть не менее 20 мм.
Отклонение от прямолинейности (ровность) стяжки должно быть, мм, не более:
2 — под поливинилацетатные покрытия, покрытия из линолеума, рулонных материалов на основе

синтетических волокон, паркета, ламината и поливинилхлоридных плит;
4 — под покрытия из плит других видов, керамической плитки, торцевой шашки и кирпича, настила-

емых по прослойке из горячей мастики, под поливинилацетатно-бетонные покрытия, сплошные (бесшов-
ные) покрытия и под гидроизоляцию, при устройстве «теплых полов»;

6 — под покрытия других видов

5.2.8.3 Устройство гидроизоляции полов
Гидроизоляцию пола необходимо выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75.
Гидроизоляцию из рулонных материалов и окрасочную гидроизоляцию необходимо выполнять по

огрунтованному основанию. Огрунтовка должна быть выполнена по всей поверхности без пропусков.
Глубина пропитки грунтовочными составами должна быть не менее 0,3 мм.
В помещениях с мокрыми процессами в местах примыкания пола к вертикальным поверхностям гид-

роизоляция должна устраиваться на высоту, указанную в проектной документации, но не менее чем на 300
мм.

Вертикальные поверхности каменных конструкций должны быть оштукатурены цементнопесчаным
раствором на высоту примыкания рулонного ковра оклеенной гидроизоляции или нанесения окрасочной
гидроизоляции.

Каждый слой окрасочной гидроизоляции должен быть сплошным, без разрывов, равномерной толщи-
ны.

Толщина слоя мастики и количество слоев при устройстве гидроизоляции должны соответствовать
проектной документации, требованиям ТНПА и/или указаниям изготовителя по ее применению.

Непроклейка слоев и кромок, пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, складки, поте-
ки, наплывы и механические повреждения гидроизоляции не допускаются.

Продольные и поперечные стыки последующих слоев должны смещаться относительно стыков
предыдущих слоев не менее чем на 300 мм. Нахлест полотнищ одного слоя должен составлять не менее 100
мм.

Прочность приклейки рулонных гидроизоляционных материалов и сцепление гидроизоляционных
составов с основанием должны быть не менее 0,5 МПа.

Гидростатическое давление на гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора допускается после
достижения раствором проектной прочности.
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Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора не
должно превышать ±5 мм.

Толщина слоя при устройстве гидроизоляции из цементно-песчаного раствора должна соответство-
вать требованиям проектной документации, время послойного нанесения — требованиям ТНПА.

Толщина слоя при устройстве гидроизоляции с применением сухих смесей и время послойного нане-
сения должны соответствовать проектной документации и указаниям изготовителя.

При устройстве гидроизоляции из цементно-песчаного раствора необходимо соблюдать условия
твердения, установленные в ТНПА и технологической документации.

Уход за гидроизоляцией, выполненной с применением сухих смесей, должен осуществляться соглас-
но указаниям изготовителя.

5.2.8.4 Устройство тепло- и звукоизоляции полов
Тепло- и звукоизоляцию пола необходимо выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75.
Влажность основания при устройстве тепловой изоляции должна быть, %, не более:
4 — из сборных элементов;
5 — из монолитных материалов.
При устройстве тепловой изоляции в несколько слоев швы между плитами в нижнем и верхнем слоях

необходимо устраивать вразбежку. Величина нахлеста плит одного слоя по отношению к другому должна
соответствовать проектной документации и быть не менее 5 % перекрываемой стороны изделия.

Уступы между плитами не должны превышать 5 мм.
Отклонения толщины тепловой изоляции от заданной в проектной документации допускаются: — для

теплоизоляционных изделий — от минус 5 % до 10 %, но не более 20 мм;
— для сыпучих теплоизоляционных материалов — не более 10 %.
Теплоизоляционные изделия должны прилегать вплотную друг к другу, без щелей и зазоров. Допус-

кается пригонка торцов. Щели, образования которых избежать невозможно, не должны превышать 3 мм;
допускается их заделка измельченным материалом плит на всю толщину теплоизоляционного слоя.

Толщина клеевого слоя при устройстве тепловой изоляции должна соответствовать требованиям дей-
ствующих ТНПА и проектной документации, а при их отсутствии — указаниям по применению изготовите-
ля клеевых составов.

Отклонение поверхности тепловой изоляции должно быть не более:
0,2 % — от заданного уклона;
±5 мм — от горизонтальности.
Механические повреждения, провисания слоев и неплотности прилегания к основанию при устрой-

стве тепловой изоляции не допускаются.
Теплоизоляционные и звукоизоляционные слои из сыпучих материалов должны устраиваться путем

равномерной засыпки с уплотнением и крупностью материалов в соответствии с требованиями проектной
документации.

Отклонение коэффициента уплотнения от требований проектной документации должно быть не более
5 %.

Применять засыпки из пылевидных материалов не допускается. Сыпучие материалы не должны со-
держать мусор и органические примеси.

Влажность сыпучего материала не должна превышать 10 %.
Ширина звукоизолирующих прокладок должна быть, мм:
— от 100 до 120 —под лаги;
— “ 200 “ 220 — под сборные стяжки размером на комнату по периметру;
— “ 100 “ 200 —под сборные стяжки размером на комнату внутри периметра.
Расстояние между осями полос звукоизолирующих прокладок внутри периметра сборных стяжек

размером на комнату должно составлять (0,4±0,1) м.
При устройстве стяжки с применением сухих смесей, обладающих тепло- и звукоизоляционными

свойствами, толщина стяжки и требования к качеству ее устройства должны быть установлены в проектной
документации согласно указаниям изготовителя.

5.2.8.5 Устройство полов из плитки
Марка цементно-песчаного раствора для соединительной прослойки при устройстве покрытий полов

из плиточных материалов должна соответствовать проектной документации.
Толщина прослойки из цементно-песчаного раствора должна быть от 10 до 15 мм, из мастик и клея —

в соответствии с ТНПА на применяемые материалы или указаниями изготовителя по их применению.
Влажность основания при устройстве полов из плиточных материалов должна быть, %, не более:
4 — панелей междуэтажных перекрытий;
5 — стяжек на основе цементного и полимерцементного вяжущего.
Пористые плиточные материалы перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного раствора

должны быть увлажнены.
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Отклонение ширины швов между плитками и отклонение этих швов от прямолинейности не должно
превышать 1,5 мм.

При применении композиций для заполнения швов раствор, холодная мастика и клей, выступившие
из швов, должны быть удалены с поверхности плиток и швов на глубину не менее 0,5 толщины плиток.
Швы должны быть расшиты.

Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) не должно превышать 2 мм.
Уступы между смежными плитками не должны превышать 1 мм.
Плиточные материалы должны быть приклеены к основанию всей поверхностью и иметь прочное

сцепление с основанием.

5.2.9 Устройство перегородок из ГКЛ
Перегородки монтировать по инструкции поставщика профиля и типу возводимой типовой перего-

родки с соблюдением действующих типовых ТТК
В случае отсутствия инструкций от поставщика материалов использовать инструкции от компании

Кнауф и ТТК100029434.3502014 Типовая технологическая карта на устройство гипсокартонных перегоро-
док по металлическому каркасу (из отечественных материалов и систем типа «Кнауф»)

Подачу материалов производить с помощью строительного подъемника.
В качестве средств подмащивания использовать инвентарные подмости.

5.3 Рекомендации по производству работ в зимний период
Отделочные работы выполнять с учетом требований  СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы». Поме-

щения, в которых предусматривается производство отделочных работ, должны быть тщательно утеплены,
освещены и обеспечены надежным источником отопления.

6. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Таблица 8.1 Потребность в основных машинах и механизмах

№п/п наименование машин и механизмов тип, марка количество примечание
1 2 3 4 5

1.

компрессоры передвижные с двига-
телем внутреннего сгорания давле-

нием  до 686 КПА (7АТМ) 5,0
м3/мин

ЗИФ-55 1 предназначен для снабжения
сжатым воздухом

2. Автомобиль  бортовой грузоподъ-
емностью 20тн МАЗ 543205 1 Доставка  материалов

3. Строительный подъемник Scanclimber
SC 1432 1 Подача материалов на высоту

4. Растворо-бетононасос

Putzmeister
Mixokret M
740 NEW
Generation

2 Приготовление и подача сме-
си на высоту

5. Инвентарные подмости 4 Работа на высоте до 3м
6. Вышка-тура 2 Работа на высоте выше 4м

7. Ручной инструмент Комплект 1

Перечень инструментов при-
нимать согласно требованиям
приведенным в ТТК на дан-

ный вид работ

7. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ
Временное водоснабжение и электроснабжения отсуществляется от временных сетей по согласова-

нию с генподрядчиком.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
При производстве работ руководствоваться следующими типовыми технологическими картами:
ТТК-100289293.043-2010 Типовая технологическая карта на устройство стяжек из готового легкого

бетона с подачей к месту укладки с помощью установки ПБ-1 и компрессора с затиркой поверхности
ТТК 100289293.751-2014 Типовая технологическая карта на устройство цементной стяжки с приме-

нением установки ПБ-1 «Пневмобетон»
ТТК-100029434.022-2010 Типовая технологическая карта на устройство цементно-песчаной стяжки

по нижележащему основанию
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ

ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ
ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ ДАННЫЙ

ОБРАЗЕЦ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ МНЕ И
ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ ППР

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83
К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП
ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов
Республики Беларусь
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