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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект производства работ разработан на объект: «Реконструкция существующих котельных с пере-

водом их на использование природного газа (строительство модульных газовых котельных)». 1-я очередь -
реконструкция котельной, расположенной в г. Орша, по пер. 1-му Климента Тимирязева, 3а. На работы по
демонтажу здания котельной, навеса, дымовой кирпичной трубы, подземных емкостей, эстакады, склада,
железобетонного ограждения, инженерных систем и оборудования котельной, на монтаж фундаментов под
блочно-модульную котельную, дымовой трубы блочно-модульной котельной, монтаж наружных сетей ТС,
НВК, НСС, ЭС, установку блочных очистных сооружений согласно проектной документации, благоустрой-
ство.

При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные докумен-
ты:

1. СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
2. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
3. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве

объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения
Утверждены ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм»
12.02.2014 № 129.

4. СП 5.01.02-2023 Устройство оснований и фундаментов
5. Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановле-

нием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

6. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и
пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие – 28 февраля 2020 г.

7. «Инструкция о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» утв.
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
21.12.2021г. № 82

8. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и применения технологиче-
ской документации на производство строительно-монтажных работ утв. Постановлением
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 г.

9. ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) Монтаж зданий. Правила механизации
10. Межотраслевая типовая инструкции по охране труда при работе на высоте утв. постановле-

ние министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 27 декабря 2007 г. n 187
11. Правила по охране труда при работе на высоте утв. Постановлением Министерства труда

Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.
12. Правила устройства электроустановок.
13. ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при экс-

плуатации»
14. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
15. Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями утв.

первым заместителем Министра топлива и энергетики Республики Беларусь от 12 февраля
1996 г.

16. ТКП 563-2014 (02260) "Требования безопасности при выполнении сварочных работ"
17. СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооружений
18. ТКП 45-4.01-272-2012 (02250) Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Правила монтажа
19. Правила устройства электроустановок.
20. ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при экс-

плуатации»
21. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
22. СП 4.04.__-202/ПР Монтаж электротехнических устройств
23. СП 4.02.01-2020 Монтаж тепловых сетей
24. ТКП 45-4.01-29-2006 (02250) Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Пра-

вила монтажа
25. ТКП 45-3.02-252-2011 (02250) Благоустройство территорий. Ограды. Правила проектирова-

ния и устройства
26. ТКП 45-3.02-6-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из

плит тротуарных. Правила проектирования
27. ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектиро-

вания и устройства
28. ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из

плит тротуарных. Правила устройства
29. ТКП 45-3.02-70-2009 (02250) Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия.

Правила устройства
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Исходными данными для разработки ППР послужили:
- проект организации строительства;
- ТНПА;
- утвержденная проектная документация;
- плановые сроки начала и окончания строительства;
- сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды,

услуг или субподряда);
- сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющихся в строи-

тельной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности исполь-
зования;

- сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной
оснастки.

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санита-
рии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Участок расположен в г. Орша по пер. 1-му Климента Тимирязева, 3а
Производство строительно-монтажных и демонтажных работ ведется на территории существующей

котельной.
Работы по реконструкции котельной производятся на закрытой территории действующей котельной,

предусматривающих выполнение демонтажных, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ в
условиях действующего предприятия с непрерывной пода чей тепла потребителям.

Ситуационный план

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
В проекте предусмотрены работы по демонтажу и сносу зданий и сооружений:
Здание котельной
Основное здание
Год постройки существующего здания котельной -1966г. Здание одноэтажное с техподпольем.
Здание существующей котельной прямоугольное в плане, размерами в осях 11.82х31.98м. Конструк-

тивная схема – бескаркасная. Высота этажа (от уровня чистого пола до низа плит покрытия) – 3.63…4.12м.
Объем здания 1412.0м3. Общая площадь здания – S=219.6м2

Основными строительными конструкциями здания котельной являются:
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-фундаменты-сверху (на глубину 0.54м от уровня верха отмостки)-кирпичная кладка из полнотелого
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, ниже –сборные бетонные блоки на цементно-
песчаном растворе с шириной подошвы 0.6м и глубиной заложения подошвы фундамента -2.04м;

-столб, стены с пилястрами – кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном рас-
творе толщ.380-420мм (размеры пилястр 260х670мм), столб 520х520мм, оштукатурены;

-цоколь – кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе,
из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе;

-стены котлов – керамическая кладка из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном
растворе;

-перемычки – железобетонные, металлические;
-покрытие – железобетонные многопустотные плиты размером 1.6х6.0м, 1.2х6.3м толщ. 220мм по

железобетонным односкатным балкам таврового сечения 0.3х0.75м длиной 9м и металлическим балкам из
спаренных рельс (сверху №Р65, под ним -№Р24)), деревянная стропильная система с подшивкой из плит
ОSB;

-перекрытия котлов – монолитный железобетон;
-перегородки – кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича на цементно-песчаном

растворе;
-кровля – односкатная и двухскатная, совмещенная, неэксплуатируемая, рулонная (4сл. рулонного

материала на мастике, цементно-песчаная стяжка -60мм и из волнистых асбестоцементных листов;
-водосток – наружный, неорганизованный;
-заполнение ворот – металлические;
-заполнение дверных проемов – дощатые;
-заполнение оконных проемов – остекление в деревянных переплетах;
-покрытие пола – бетон, керамическая плитка.
Здание котельной оборудовано вентиляцией с естественным побуждением, отоплением, водоснабже-

нием, канализацией, электроснабжением.
Техническое подполье
Техподполье расположено в здании котельной в осях 4-5/Б.
Размер 1.98х1.97м, высота 1.25м.
Основными строительными конструкциями техподполья являются:
-кирпичные стенки;
-бетонный пол;
-перекрытие –железобетонное с проемом 1.06х1.4м.
(максимальный вес демонтируемой конструкции котельной =3,0т (ж.б. плита перекрытия раз-мером

6.3х1.6х0.22м):
- ограждающие элементы кровли (рулонная) Sобщ.- 303,0 м2
- сборные ж/б пустотные плиты 6,0х1,2х0,22 м (масса 2,25 т/шт ) -28 шт.;
- сборные ж/б пустотные плиты 6,3х1,6х0,22 м (3,0 т/шт) - 6 шт.;
- монолитные бетонные участки -Vобщ.=1,2 м3;
- металлические балки покрытия Б1 – рельс Р65, рельс Р24 (масса=0,8 т)– 1шт.;
- железобетонные балки покрытия (масса =2.75т) -3шт.;
- двери деревянные, Sобщ.=16,5 м2;
- окна в деревянных переплетах, Sобщ.=-29,6 м2;
- металлические решетки, масса общ.=0,3 т;
- ворота металлические Sобщ. =16,2 м2;
- кирпичные перегородки котлов, Vобщ= 33,7 м3;
- ж.б. покрытие котлов, Vобщ = 6,1 м3;
- кирпичные стены котлов, Vобщ=27,1 м3;
- наружные кирпичные стены котельной, Vобщ=179,2 м3;
- кирпичный столб, Vобщ=0,9 м3;
- сборные ж/б перемычки, Vобщ=2,26м3 -19шт.;
- деревянное покрытие полов,) Sобщ.=17,1 м2;
- ленточный ж.б. фундамент котельнойVобщ= 62,2 м3;
- бетонная отмостка, Vобщ=4,2 м3.
Встроенное помещение котельной в осях 4-5/А-Б.
Встроенное помещение в осях 4-5/А-Б прямоугольное в плане, одноэтажное, размерами в свету

1.7х1.95м. Конструктивная схема – бескаркасная. Высота этажа– 2.11м.
Основными строительными конструкциями встроенного помещения в осях 4-5/А-Б котельной явля-

ются:
-фундаменты - плитный пол здания котельной;
-стены – кирпичная кладка;
-покрытие – деревянное;
-заполнение дверных проемов – дощатые;
-заполнение оконных проемов – остекление в деревянных переплетах;
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-покрытие пола – дощатое.
-покрытие из асбестоцементных листов, S= 13,6 м2;
-стропильная деревянная система, V =0,8 м3;
-кирпичные стены, V =5,7 м³.
Навес, пристроенный к котельной.
Навес расположен у оси 6 в осях А-Б.
Навес прямоугольный в плане, с размерами 1.72х2.49м. Конструктивная схема –каркасная.
Основными строительными конструкциями навеса являются:
-фундаменты - столбчатый бетонный;
-стойки – металлические;
-покрытие –металлическое;
-кровля – односкатная, холодная, неэксплуатируемая, металлическая.
-металлическое покрытие, масса общ.=0,1 т;
-металлические стойки, масса общ.= 0,1 т.

Навес над резервуаром
Конструктивная схема –каркасная.
Основными строительными конструкциями навеса являются:
-фундаменты - столбчатый бетонный;
-стойки – металлические;
-покрытие –металлическое;
-кровля – односкатная, холодная, неэксплуатируемая, металлическая.
-металлическое покрытие, масса общ.=0,1 т;
-металлические стойки, масса общ.= 0,1 т.

Дымовая кирпичная труба.
Дымовая труба расположена у оси А в осях 3-4.
Конструктивная схема –бескаркасная.
Основными строительными конструкциями дымовой трубы являются:
-фундаменты - столбчатый бетонный;
-ствол трубы – кирпичная кладка с наружным кирпичным дымоходом.
Геометрическая неизменяемость и пространственная устойчивость здания котельной и сооружений

рядом с ним обеспечивается совместной работой следующих конструкций:
-фундаментов, кирпичных столбов и стен (с пилястрами), жестких дисков покрытия и стропильной

системы (для здания);
-конструкции пола, стен, диска покрытия (для встроенного помещения в осях 4-5/А-Б);
-фундаментов, стоек, жесткого диска покрытия (для навеса);
-фундамента, ствола (для дымовой трубы).
- кирпичная кладка, Vобщ=62,3 м3.
- ж.б. фундамент трубы, V= 15,4 м3;
- металлические скобы L=1,0м (масса общ.= 80.0кг)-40шт.;
- металлические обоймы Lобщ.=35,0м, шириной =0.1м, (масса общ.=49.0кг).

Подземные емкости
-металлический резервуар для хранения мазута вместимостью 47,9т (вес резервуара=6т);
-металлический резервуар для хранения мазута вместимостью 9,0т (вес резервуара=2т);
-металлический резервуар для хранения печного бытового топлива вместимостью 42,0т (вес резерву-

ара=6т);
-металлический резервуар для хранения печного бытового топлива вместимостью 1,4т (вес ре-

зервуара=1т).

Эстакада
Сооружение из монолитного бетона 5х2.5м по наружным размерам.

Склад, пристроенный к магазину №50
Склад пристроен к магазину №50 и представляет собой одноэтажную пристройку с несу-щими кир-

пичными поперечными стенами с размерами 9.8х4.8м, высотой 2.9-3.1м..
Основными несущими конструкциями являются:
-фундаменты – сборные бетонные блоки;
-стены – кирпичная кладка;
-элементы покрытия – деревянные прогоны;
-покрытие – шифер;
-заполнение дверных проемов – дощатые.
- наружные кирпичные стены, Vобщ=22,5 м3;
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-покрытие кровли из шифера, S= 50,0 м2;
-демонтаж деревянных прогонов, Vобщ=1,5 м3;
-демонтаж дверей -1шт.;
- демонтаж бетонного фундамента, L=30м.пог., Vобщ=10,8 м3;

Ограждение территории
Территория котельной ограждена бетонными панелями ограждения, установленными в бетонные

сборные столбчатые фундаменты.
-железобетонная панель ограждения, масса =1.92т;
-фундамент панели бетонного забора, масса=0.72т.

Внутренние сети здания котельной:
-водопровод котельной хоз-питьевой холодной и горячей воды из труб стальных электросварных Дн

80мм, Дн 50мм, трубопровод из напорных труб сополимера пропилена Рн10 Дн 20х1.9мм с соответствую-
щей арматурой;

-канализация хозяйственно-бытовая-производственная из труб чугунных канализационных Ду 100мм,
труб ПВХ канализационные Ду 100мм; сантехническое оборудование – унитаз, умывальник;

-трубопровод сетевой воды из водогазопроводных труб Ду 15, Ду 20, Ду 25, Ду 32, Ду 40, сталь-ных
прямошовных труб Ду 57х3.5, Ду 76х3.5, Ду 89х3.5, Ду 108х4.0, Ду 159х4.5;

-чугунные радиаторы системы отопления с секциями до 10шт -5шт;
-элементы вентиляции (вентиляторы, узлы прохода, дифлектора с соответствующей арматурой);
-приборы КИП.

Наружные сети котельной:
- тепловые наружные сети выполнены частично с подземной прокладкой в каналах из сборных желе-

зобетонных элементов и надземно по высоким опорам и частично с прокладкой по фасаду здания котель-
ной;

-сети водоснабжения: источником водоснабжения для производственных, хозяйственно-питьевых и
противопожарных нужд объекта является существующая кольцевая водопроводная сеть ∅100 мм из чугун-
ных труб;

-сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации: выполнена из керамических труб ∅200 мм;
-сети дождевой канализации: отсутствуют.
-частичный демонтаж водопровода хозяйственно-питьевого из чугунных труб ∅100 –L=5мп;
-частичный демонтаж хозяйственно-бытовой канализации из чугунных труб ∅100 –L=8мп.

В проекте предусмотрены строительно-монтажные работы:
Раздел КЖ
Блочно-модульная котельная
Предусмотрено устройство фундаментов блочно-модульной котельной.
Устройство буронабивных свай.
Монолитные фундаменты. (ростерки)
Раздел КМ (металлическая труба)
Предусмотрена установка дымовой трубы в сборе 15 тн высотой 15м
Дымовая труба выполнена в виде вытяжной решетчатой четырехгранной башни с газоотводящим

стволом. Газоотводящий ствол выполнен из сборных модульных дымоходов из нержавеющей стали. Верти-
кальные нагрузки от газоотводящего ствола передаются на конструкции вытяжной башни путем подвески с
помощью фасонных изделий, идущих в комплекте с элементами газоотводящего ствола

Решетка вытяжной башни выполнена из горячекатанных равнополочных стальных уголков.
Фундамент дымовой трубы – монолитный железобетонный столбчатый на естествен-ном основании.
Раздел ГП.АС
Ограждение территории принято из металлических панелей с индивидуальным рисунком по металли-

ческим столбам. Ограждение предусматривается по периметру территории котельной, с оборудованием рас-
пашными воротами для въезда и калиткой для входа.

Раздел НВК
Предусмотрено устройство очистных ливневых сооружений (монтаж колодцев, комбинированного

песко-бензомалоотделителя)
Устройство хозяйственно-питьевого водопровода
Устройство канализации дождевой, хозяйственно-бытовой, производственной
Трубы до 300мм
Раздел НВК.КЖ
Монтаж ЖБ колодцев
Раздел НСС
Предусмотрено устройство кабельной канализации с прокладкой кабелей сетей связи
Труба ПЭ до 300мм
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Раздел ТС
Предусмотрено прокладка подземной и надземной сетей ТС
Трубы ПИ до 300мм
Раздел ТС.КЖ
Предусмотрено устройство фундаментом монолитных под опоры наружных тепловых сетей.
Предусмотрено установка стальных опор.
Раздел ЭС
Предусмотрено прокладка кабальной линии
Предусмотрено установка столбов освещения
Раздел ГП
Предусмотрена вертикальная планировка площадки со срезкой растительного слоя.
Предусмотрено устройство тротуаров, площадок, дорог
Предусмотрено озеленение территории
Вырубка деревьев и кустарников
Установка бортового камня
Устройство бетонных покрытий
Устройство асфальтобетонных покрытий

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Строительство объекта осуществляется в два периода:
-подготовительный
-основной.
До начала производства основных демонтажных и строительно-монтажных работ необходимо вы-

полнить следующие работы подготовительного периода:
1. Установку временного ограждения (согласно графической части данного ППР).
2. Установить бытовые помещения и прочие сооружения строительной площадки (согласно графиче-

ской части ППР)
3. Обеспечить временное электроснабжение и водоснабжение (в соответствии с проектной докумен-

тацией от ПДЭС и привозной воды).
В основной период строительства осуществляются работы: предусмотренные данным ППР в разделе

«Краткая характеристика объекта».

4.1 Подготовительный период
4.1.1 Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного перио-

да.
Погрузочно-разгрузочные работы производить с помощью автомобильного крана Zoomlion ZMC-25-

1С на шасси МАЗ 6312С3 гп. 25 тонн.

Технические характеристики автокрана Zoomlion ZMC-25-1С на шасси МАЗ 6312С3
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Доставка материалов производиться автомобилем МАЗ 642205-020 – 20 тн
4.1.2 Организация подготовительного периода общие положения
1. До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
- оформить разрешение (ордер) на производство работ;
- установить временное ограждение;
- установить паспорт объекта и схему движения транспорта;
- организовать освещение строительной площадки, рабочих мест и опасных участков;
- определить места и тару для сбора строительного мусора;
- оборудовать места для хранения грузозахватных приспособлений и тары;
- выполнить подключение временных сетей электроснабжения и водоснабжения от существующих
сетей;
- обозначить на местности хорошо видимыми знаками границы зон работы кранов и опасных зон (до-
полнительно обозначать опасную зону машин и механизмов сигнальной лентой);
- установить стенд, оборудованный противопожарным инвентарем, согласно п. 24 «Инструкция о нор-
мах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» утв. постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021г. № 82: .
2. Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и возводимого объ-
екта представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского
надзора и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.
3. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор и снег должны
вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
- производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах выполняет в соответствии со специ-
альными правилами;
- не допускает несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности;
- не допускает выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с со-
гласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.
4. Исполнитель работ обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с
требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ
должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и из-
делий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения
без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, пред-
ставителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора).
5. В темное время суток освещение рабочих мест должно быть не менее 30 Люкс, освещенность стро-
ительной площадки – не менее 10 Лк в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Освещенность должна быть рав-
номерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосве-
щенных местах не допускается.
6. Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса
оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно дей-
ствующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.
7. Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требова-
ниям стандартов и технических условий на них.
8. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не ме-
нее 1 м.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капиталь-
ных сооружений не допускается.
9. Территория строительной площадки во избежание доступа посторонних лиц должна быть огражде-
на. Высота ограждения строительной площадки должна быть не менее 2 м, а участков работ – не менее 1,2
м.
10. Запрещается складировать материалы между деревьями и ближе 1 метра от проекции кроны деревь-
ев в плане.

4.1.3 Устройство временного защитно-охранного ограждения
При производстве работ соблюдать требования:
СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства
Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архи-

тектуры и строительства республики Беларусь от  31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении строительных работ
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Конструкция временного ограждение принять согласно требований СН 1.03.04-2020 п. 4.13 (не менее
2 метров и светопрозрачное)

Ограждения мест производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты,
не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонении от вертикали, по-
сторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. По периметру
ограждений установлено освещение.

4.1.4 Оборудование бытовых помещений.
Бытовые помещения устанавливаются подрядчиком согласно строительного генерального плана.
Технические требования к размещению бытовых строений:

- бытовые и производственные (складские) строения (сооружения) размещаются на свободной
территории и не препятствуют движению транспорта и пешеходов:

- бытовые и производственные (складские) строения располагаются на спланированной пло-
щадке с отводом поверхностных вод;

- бытовые, производственные (складские) строения должны иметь надлежащий внешний вид.
не иметь посторонних наклеек, объявлений. надписей, промыты, очищены от грязи, окраше-
ны красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

4.2 Основной период (демонтаж зданий и сооружений)
Все работы производить в строгом соблюдении требований:
Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архи-

тектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении строительных работ

СН 1.03.04-2020 (02250) Организация строительного производства
СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооружений
ТКП 563-2014 (02260) "Требования безопасности при выполнении сварочных работ"
ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) Монтаж зданий. Правила механизации
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Межотраслевая типовая инструкции по охране труда при работе на высоте утв. постановление мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 27 декабря 2007 г. n 187
Правила по охране труда при работе на высоте утв. Постановлением Министерства труда Республики

Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.
Важно! Все технологические процессы выполнять, руководствуясь действующими типовыми

технологическими картами в случае отсутствия актуализированной версии ТТК ее немедленно стоит
приобрести, работы без ТТК на все типовые процессы, на которые имеются разработанные ТТК за-
прещены!!! Строго руководствоваться перечнем ТТК данного ППР и следить за актуализацией тех-
нологических карт в подрядной организации.

4.2.1 Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов.
Демонтаж железобетонных плит, дымовой трубы, резервуаров производить автокраном Zoomlion

ZMC-25-1С на шасси МАЗ 6312С3
Механизированное обрушение и погрузку мусора производить экскаватором Hundai HX 220S
Уплотнение грунта осуществляется пневматическими трамбовками Impulse VT80H.
Перевозка грунта боя бетона осуществляется самосвалами: МАЗ 5551 - 20 тн.
Доставка материалов производиться автомобилем МАЗ 642205-020 – 20 тн
Вывоз демонтируемых емкостей производится автомобилем МАЗ 997700/011 – 30 тн
Работы на высоте при демонтаже дымовой трубы выполнять при помощи автовышки АГП ПМС-328

– 28м
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Характеристики АГП ПМС-328 – 28м

4.2.2 Организационно-технологическая схема проведения демонтажных работ
Порядок демонтажа основных зданий и сооружений:
До начала работ:

- Должны быть выполнены все подготовительные работы по выводу зданий и сооружений из
эксплуатации, выполнена зачистка емкостей резервуаров и промывка инженерных сетей си-
лами заказчика.

Согласно СН 1.03.03-2019 п. 5,6-5,8
Собственник, на балансе которого находятся сносимые здания и сооружения, или заказчик с момента

вывода их из эксплуатации до момента сноса должен привести сносимые здания и сооружения в безопасное,
исключающее случайное причинение вреда населению и окружающей среде, состояние (отключить комму-
никации, опорожнить имеющиеся емкости, удалить опасные или вредные вещества, закрепить неустойчи-
вые конструкции и т. д.), а также принять меры, препятствующие несанкционированному доступу в эти зда-
ния и сооружения людей и животных.

До начала сноса зданий и сооружений у подрядчика должен быть в наличии документ (справка
от эксплуатационных организаций об отключении инженерных сетей).
Данный документ подрядчику должен предоставить заказчик.
Отключение инженерных сетей производится организацией, ответственной за их эксплуатацию,
с оформлением соответствующих документов (справок от эксплуатационных организаций об отклю-

чении инженерных сетей) в соответствии с требованиями СН 1.04.01.
Порядок работ:
Демонтажные работы делятся на два этапа:
1-й этап – демонтаж всех элементов, которые не затрагивают работу старой котельной (2, 4, 5, 6

по СГП ограждение , покрытия, часть сетей)
2-й этап – демонтаж всех элементов, которые выполняются после запуска модульной газовой

котельной (1, 3 по СГП, покрытия, часть сетей)
Порядок разборки представлен в графической части.

4.2.3 Общие требования по производству демонтажных работ
Работы выполнять в соответствии с СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооружений
СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
Строго соблюдать Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные по-

становлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

До начала производства демонтажных работ следует:
- получить у технического заказчика разрешение на демонтажные работы:
- издать приказ по организации, определяющий порядок производства работ на строительной пло-

щадке в каждую смену;
- назначить ответственных за производство работ, противопожарную безопасность, электробезопас-

ность.
- освободить помещения, где производятся демонтажные работы.
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Разборка конструкций производится в последовательности сверху вниз, обратной монтажу конструк-
ций и элементов.

Одновременное выполнение работ в двух и более уровнях по одной вертикали не допускается. Ис-
ключение составляют случаи наличия защитных перекрытий. предусмотренных в проекте.

Разборка конструкций производится таким образом, чтобы удаление одних элементов не вызвало об-
рушения других.

В случае возникновения сомнений в устойчивости конструкций, демонтажные работы прекращаются
и продолжаются только после выполнения соответствующих мероприятий по укреплению конструкций и
получения разрешения от лица, руководящего работами на объекте.

Выполнять требования по раздельному складированию отходов согласно требованиям раздела охра-
ны окружающей среды.

4.2.4 Демонтаж заполнений проемов и элементов отделки
Работы выполнять в соответствии с СН 1.03.03-2019
Отелочные материалы демонтируют с помощью ручного инструмента.
Оконные рамы с остеклением вынимают из коробок. Не разбивая стекла, рамы переносят на площад-

ку (помещение) временного хранения, где над контейнером производят отделение стекла. Стекольный бой в
контейнере перемещают на территорию строительной площадки в зону складирования для последующей
утилизации.

Двери снимают с петель и переносят на площадку (помещение) временного хранения. Туда же пере-
носят демонтированные оконные и дверные коробки.

Отсортированные и временно хранящиеся на площадках (помещениях) материалы загружают в кон-
тейнеры. Каждому виду материалов должен соответствовать свой контейнер. Следует выполнять раздельное
хранения отходов мусора.

На строительной площадке в зоне складирования материалов устанавливают большегрузные контей-
неры отдельно для дерева, линолеума и пластика, санитарно-технических приборов, электротехнических
изделий, боя стекла, металла, в которые перегружают материалы из контейнеров.

В последующем большегрузные контейнеры с загруженными материалами вывозят со строительной
площадки для утилизации.

4.2.5 Демонтаж внутренних инженерных систем
Работы выполнять в соответствии с СН 1.03.03-2019
Демонтажу подлежат внутренние инженерные системы согласно проектной документации.
Сперва демонтируют все оборудование инженерных систем.
Разборку систем электроснабжения начинают со снятия осветительных приборов (плафонов, патро-

нов, выключателей, розеток), электрощитов со счетчиками и др. Затем демонтируют провода в коробах и
внутренних каналах с последующим их сматыванием в бухты.

Металлические трубы изношенных внутренних инженерных сетей (водопровода, газа, отопления)
разрезают на части при помощи ручной электрической угловой отрезной машинки и переносят на площадку
(помещение) временного хранения.

4.2.6 Производство демонтажных работ по разборке плоской кровли
Работы по разборке выполнять в соответствии с СН 1.03.03-2019
Спуск строительных отходов производить в ящиках с помощью автокрана.
Работы на высоте производят только со страховочной привязью
Запрещается производить работы при сильных порывах ветра и непогоду.
До начала работ по снятию кровельного покрытия демонтируют стойки антенны радио и телевидения

и снимают все проводки.
Кровельное покрытие из рулонных битумно-рубероидных материалов с утеплителем снимают одно-

временно с утеплителем. Работы ведут вдоль пролета, начиная с самой высокой отметки, с использованием
легких ломов и лопаточных приспособлений.

Разбираемый материал загружают в бадьи (контейнеры).
Кровельное покрытие из рулонных материалов без утеплителя отрывают от основания и затем после-

довательно кусками отрезают ножницами.
Для разборки битумно-рубероидного кровельного ковра используют следующий комплект механиз-

мов и оборудования: механизм разборки кровельного ковра, механизм отделения кровельного ковра от ос-
нования, технические средства транспортирования кровельных отходов к механизму опускания с крыши,
механизм опускания кровельных отходов с крыш зданий и сооружений.

4.2.7 Производство демонтажных работ по разборке стропильной кровли с покрытием асбе-
стоцементными листами

Работы выполнять в соответствии с СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооружений
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
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Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

Разборку кровли осуществляют в два этапа: снятие кровельного покрытия и демонтаж несущих эле-
ментов кровли.

До начала работ по снятию кровельного покрытия демонтируют стойки антенны радио и телевидения
и снимают все проводки.

При разборке кровли из асбестоцементных листов сначала следует срезать гвозди и шурупы и снять
элементы кровли с конька, а затем снять рядовые листы, лотки и уголки. Трубы, свесы и другие элементы
снимают после асбестоцементных листов.

Разборку кровли из штучных мелких элементов производят поэлементно, в последовательности, об-
ратной их устройству.

Деревянные обрешетки разбирают вручную поэлементно с использованием гвоздодеров и специаль-
ных монтажных ломиков.

Деревянные строительные конструкции демонтируют целиком с помощью грузоподъемных механиз-
мов. Выполняют строповку данной конструкции и, поддерживая краном, снимают крепления.

Для демонтажа деревянных балок и арок используют лебедки, если имеется возможность подвесить
блок лебедки к находящимся выше конструкциям.

Длинномерные элементы разбираемых наклонных стропил укладывают на чердачном перекрытии в
направлении, перпендикулярном к наружным стенам, с опиранием на наружные и внутренние стены.

Разборку элементов крыши на высоте более 1,3 м выполняют с переносных подмостей, опирающихся
на балки деревянного перекрытия или железобетонное перекрытие.

Внимание при работах на кровле следует использовать страховочные предохранительные пояса, за-
щищающиеся рабочего от падения.

Строительный мусор спускать в ящиках краном! Запрещается сбрасывать мусор если для этого не
установлен строительный мусоропровод закрытого ТНПА с контейнером.

4.2.8 Снос здания склада, пристроенного к магазину.
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Перед началом работ выполняются мероприятия по выводу здания (зданий, сооружений) из эксплуа-

тации, в том числе обследование общего технического состояния. Обследованию подлежат несущие строи-
тельные конструкции (устанавливается опасность обрушения конструкций, возможность повторного ис-
пользования конструкций, методы безопасного производства работ).

При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии
необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.

Принята полная разборка здания.
Принята комбинация ручного и механизированного сноса.
С помощью ручных инструментов:

- разбираются оконные и дверные блоки
- снимается кровельный материал (асбестоцементные плиты согласно методам демонтажа

стропильной кровли с покрытием из асбестоцементных листов).
Важно при работе на кровле со страховочной привязью! Токи крепления должен выбирать
мастер или прораб. Использовать не менее двух точек крепления страховки на одного рабо-
тающего.

- демонтируется оборудование и элементы отделки, которые можно легко снять.
Механизированным способом выполнить демонтаж деревянных балок:
Выполнить строповку деревянного прогона с помощью гибких строп.
Натянуть стропы освободить крепление балок.
Выполнить пробный подъем и положить прогон в место временного складирования.
Кирпичные стены и фундаменты демонтируются с помощью экскаватора. Применяются различные

типы навесного оборудования (гидромолот, ковш обратная лопата)
Стены обрушают экскаватором зона развала здания составляет 1м согласно схемам обрушения здания

и высоты здания. Принимает расстояние от выступающей части машины до демонтируемого здания 1,5м.www.ra
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График зоны развала сносимого здания
Фундаменты откапываются и дробятся с помощью гидромолота. Арматура при необходимости ре-

жется гидроножницами. Бой кирпича грузят в самосвалы и вывозят. Утилизацию отходов производить со-
гласно требованиям проектной документации. Засыпка конструкций запрещается.

При выполнении работ дополнительно ограждать опасные участки работы машин и зон развала сиг-
нальной лентой. Работы выполнять под контролем мастера или прораба. Работы выполнять с использование
средств индивидуальной защиты, в застегнутых касках, очках, респираторах, перчатках и специальной
одежде.

4.2.9 Демонтаж навеса над резервуаром
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Перед началом работ выполняются мероприятия по выводу здания (зданий, сооружений) из эксплуа-

тации, в том числе обследование общего технического состояния. Обследованию подлежат несущие строи-
тельные конструкции (устанавливается опасность обрушения конструкций, возможность повторного ис-
пользования конструкций, методы безопасного производства работ).

При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии
необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.

Принята полная разборка здания.
Принята комбинация ручного и механизированного сноса.
С помощью ручных инструментов:

- Разбирается стальная кровля
При разборке профлиста использовать страховочные приспособления.
Механизированным способом выполнить демонтаж металлических конструкций:
Выполнить строповку с помощью гибких стропов.
Натянуть стропы освободить крепление конструкции.
Выполнить пробный подъем и положить металлическую конструкцию в место временного складиро-

вания.
Фундаменты откапываются и дробятся с помощью гидромолота. Арматура при необходимости ре-

жется гидроножницами. Бой кирпича грузят в самосвалы и вывозят. Утилизацию отходов производить со-
гласно требованиям проектной документации. Засыпка конструкций запрещается.

При выполнении работ дополнительно ограждать опасные участки работы машин и зон развала сиг-
нальной лентой. Работы выполнять под контролем мастера или прораба. Работы выполнять с использование
средств индивидуальной защиты, в застегнутых касках, очках, респираторах, перчатках и специальной
одежде.

4.2.10 Демонтаж эстакады
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
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Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Перед началом работ выполняются мероприятия по выводу здания (зданий, сооружений) из эксплуа-

тации, в том числе обследование общего технического состояния. Обследованию подлежат несущие строи-
тельные конструкции (устанавливается опасность обрушения конструкций, возможность повторного ис-
пользования конструкций, методы безопасного производства работ).

При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии
необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.

Принята полная разборка здания.
Принят механизированный снос железобетонной эстакады
Железобетонные конструкции откапываются и дробятся с помощью гидромолота. Арматура при

необходимости режется гидроножницами. Бой кирпича грузят в самосвалы и вывозят. Утилизацию отходов
производить согласно требованиям проектной документации. Засыпка конструкций запрещается.

При выполнении работ дополнительно ограждать опасные участки работы машин и зон развала сиг-
нальной лентой. Работы выполнять под контролем мастера или прораба. Работы выполнять с использование
средств индивидуальной защиты, в застегнутых касках, очках, респираторах, перчатках и специальной
одежде.

4.2.11 Демонтаж стальных резервуаров.
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Зачистку емкостей, а также трубопроводов от остатков нефтепродуктов до начала работ по их

демонтажу обеспечивает Заказчик (самостоятельно, либо с привлечением специализированной орга-
низации) и по завершении этих работ передает их по акту вместе с разрешением на демонтаж.

При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии
необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.

Запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пре-
делах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.

Принят механизированный демонтаж емкостей путем строповки и погрузки в их на тягач с дальней-
шим вывозом в места утилизации согласно проектной документации.

Выполнить строповку резервуара (схемы строповки приведены в графической части)
Выполнить натяжение стропа
Выполнить освобождение резервуара от связей к фундаментам с помощью электроинструмента
Выполнить пробный подъем на высоту не более 20см
Выполнить погрузку резервуара в бортовой тягач с временным креплением резервуара (схему креп-

ления определить по месту)
Выполнить вывоз в места утилизации с дальнейшей разгрузкой резервуара аналогичным способом.
Фундаменты демонтируются с помощью экскаватора. Применяются различные типы навесного обо-

рудования (гидромолот, ковш обратная лопата)
Фундаменты откапываются и дробятся с помощью гидромолота. Арматура при необходимости ре-

жется гидроножницами. Бой кирпича грузят в самосвалы и вывозят. Утилизацию отходов производить со-
гласно требованиям проектной документации. Засыпка конструкций запрещается.

При выполнении работ дополнительно ограждать опасные участки работы машин и зон развала сиг-
нальной лентой. Работы выполнять под контролем мастера или прораба. Работы выполнять с использование
средств индивидуальной защиты, в застегнутых касках, очках, респираторах, перчатках и специальной
одежде.

4.2.12 Демонтаж технического здания
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
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Перед началом работ выполняются мероприятия по выводу здания (зданий, сооружений) из эксплуа-
тации, в том числе обследование общего технического состояния. Обследованию подлежат несущие строи-
тельные конструкции (устанавливается опасность обрушения конструкций, возможность повторного ис-
пользования конструкций, методы безопасного производства работ).

При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии
необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.

Принята полная разборка здания.
Принята комбинация ручного и механизированного сноса.
С помощью ручных инструментов:

- разбираются оконные и дверные блоки
- снимается кровельный материал (при работе на кровле использовать страховочные приспо-

собления согласно инструкциям при работе на высоте)
- демонтируется оборудование и элементы отделки, которые можно легко снять.

Механизированным способом выполнить демонтаж железобетонных пли перекрытия:
Выполнить строповку плиты методом обвязки плиты по периметру при необходимости выполнить

отверстия для выполнения данной обвязки. (схема приведена в ППР)
Кирпичные стены и фундаменты демонтируются с помощью экскаватора. Применяются различные

типы навесного оборудования (гидромолот, ковш обратная лопата)
Стены обрушают экскаватором зона развала здания составляет 1м согласно схемам обрушения здания

и высоты здания. Принимает расстояние от выступающей части машины до демонтируемого здания 1 м.
Фундаменты откапываются и дробятся с помощью гидромолота. Арматура при необходимости ре-

жется гидроножницами. Бой кирпича грузят в самосвалы и вывозят. Утилизацию отходов производить со-
гласно требованиям проектной документации. Засыпка конструкций запрещается.

При выполнении работ дополнительно ограждать опасные участки работы машин и зон развала сиг-
нальной лентой. Работы выполнять под контролем мастера или прораба. Работы выполнять с использование
средств индивидуальной защиты, в застегнутых касках, очках, респираторах, перчатках и специальной
одежде.

4.2.13 Снос здания котельной, навеса пристроенного к котельной, техподполья, встроенных
помещений котельной

Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-
ний

ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Порядок сноса указан в графической части СГП
Перед началом работ выполняются мероприятия по выводу здания (зданий, сооружений) из эксплуа-

тации, в том числе обследование общего технического состояния. Обследованию подлежат несущие строи-
тельные конструкции (устанавливается опасность обрушения конструкций, возможность повторного ис-
пользования конструкций, методы безопасного производства работ).

При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии
необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.

Принята полная разборка здания.
Принята комбинация ручного и механизированного сноса.
С помощью ручных инструментов:

- разбираются оконные и дверные блоки
- снимается кровельный материал (при работе на кровле использовать страховочные приспо-

собления согласно инструкциям при работе на высоте)
- демонтируется оборудование и элементы отделки, которые можно легко снять.

Механизированным способом выполнить демонтаж железобетонных пли перекрытия, железобетон-
ных балок и стальных балок, стальных и железобетонных конструкций каркаса:

Выполнить строповку плиты методом обвязки плиты по периметру при необходимости выполнить
отверстия для выполнения данной обвязки. (строповки конструкций выполнять за строповочные отверстия
или на удавку на усмотрение мастера или прораба)

Кирпичные стены и фундаменты демонтируются с помощью экскаватора. Применяются различные
типы навесного оборудования (гидромолот, ковш обратная лопата)

Стены обрушают экскаватором зона развала здания составляет 1м согласно схемам обрушения здания
и высоты здания. Принимает расстояние от выступающей части машины до демонтируемого здания 1,5м.

www.ra
zra

bo
tka

-pp
r.b

y



43.20.01-ППР
Лист

19
Изм Кол Лист №док Подп. Дата

График зоны развала сносимого здания
Фундаменты откапываются и дробятся с помощью гидромолота. Арматура при необходимости ре-

жется гидроножницами. Бой кирпича грузят в самосвалы и вывозят. Утилизацию отходов производить со-
гласно требованиям проектной документации. Засыпка конструкций запрещается.

При выполнении работ дополнительно ограждать опасные участки работы машин и зон развала сиг-
нальной лентой. Работы выполнять под контролем мастера или прораба. Работы выполнять с использование
средств индивидуальной защиты, в застегнутых касках, очках, респираторах, перчатках и специальной
одежде.

4.2.14 Демонтаж кирпичной дымовой трубы
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Строго выполнять требования проектной документации раздела ПОС.
Перед началом работ выполняются мероприятия по выводу сооружения из эксплуатации и отключе-

ния инженерных систем.
При демонтаже конструкций в ходе модернизации, реконструкции на действующем предприятии

необходимо оформление наряда-допуска и выполнение предусмотренных в нем мероприятий.
Запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пре-

делах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.
Демонтаж трубы с отметки 22м до отметки 9м
Строительный мусор снаружи трубы разрешается спускать, с помощью средств малой механизации,

сбрасывать мусор запрещается.
Демонтаж производить с помощью автовышки 28м и ручного инструмента по рядам, с заполнением

ствола трубы боем кирпича.
Оставшийся 6 метровый ствол трубы допускается обрушить экскаватором.
Обрушение также производить кусками с помощью навесного оборудования гидромолот по рядам.
Не допускается подрубка ствола трубы у основания.
Опасная зона развала 6 метровой трубы 3м. Не допускается расположение техники в зоне потенци-

ального развала.
В опасной зоне работ не должно находится людей в процессе демонтажа трубы.

4.2.15 Демонтаж технологического оборудования
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
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Строго выполнять требования проектной документации раздела ПОС.
До начала сноса зданий и сооружений должно быть демонтировано технологическое и специальное

оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика, инженерные системы (инженерное обо-
рудование, санитарно-технические сети, системы электроснабжения, связи, радио-и телевидения).

До начала демонтажных работ необходимо осуществить повторный осмотр технологического и спе-
циального оборудования и уточнить принятые решения.

Оборудование, предназначенное для демонтажа и находящееся в монтажной зоне, отключают от всех
инженерных систем.

В первую очередь выполняют работы, не требующие огневой резки.
К работам с огневой резкой следует приступать только после проверки заказчиком выполнения работ

по подготовке оборудования к демонтажу.
При демонтаже оборудования, работающего под давлением, болтовые и прочие соединения необхо-

димо ослаблять, убедившись в отсутствии избыточного давления в аппарате.
Подъем демонтируемого оборудования или его узлов осуществляют только после снятия всех кре-

пежных элементов и контрольно-измерительных приборов, отсоединения технологических трубопроводов.
Перед демонтажем оборудования, установленного на железобетонных фундаментах, необходимо

приподнять (отделить) его над фундаментом с помощью домкратов или клиньев.
Масса поднимаемого оборудования или его части должна соответствовать параметрам подъемного

механизма и его такелажной оснастке.
В процессе демонтажных работ необходимо вести постоянное наблюдение за устойчивостью остав-

шихся недемонтируемых элементов.
В пожаро- и взрывоопасных зданиях и помещениях демонтажные работы проводят по разрешению

администрации.
Работы по огневой резке проводят только после уборки и освобождения территории от воспламеня-

ющихся и взрывчатых веществ и при наличии необходимой вентиляции.
При выполнении работ по демонтажу технологического и специального оборудования следует руко-

водствоваться соответствующими нормативными документами на оборудование, паспортами и инструкция-
ми заводов-изготовителей.

Перед обрезкой креплений с помощью дисковой пилы, газореза и другими способами должны быть
приняты меры против обрушения оборудования или его частей, возгорания материалов и конструкций.

Оборудование линий и комплексов должно демонтироваться с учетом их взаимного расположения и
исполнения. При необходимости для защиты ценного оборудования или его элементов перед демонтажем
следует на них устанавливать защитные короба, покрывать пыленепроницаемыми материалами, усиливать
конструкцию установкой ребер жесткости и пр.

Демонтаж крупного оборудования выполняется поэлементно при помощи резки металла. Допустимая
масса на одного человека мужчину 50кг. Допустимая масса переноски до 20кг. Для перемещения использо-
вать средства малой механизации тали, лебедки, рохли. Резку осуществлять резаками, УШМ, сабельными
пилами и прочим инструментом.

Работы производить в спецодежде с защитой органов зрения и дыхания.
Работы на высоте выполнять с инвентарных подмостей с ограждением.

4.2.16 Демонтаж внутренних инженерных систем
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Строго выполнять требования проектной документации раздела ПОС.
Демонтажу подлежат внутренние инженерные системы водоснабжения, водоотведения, газоснабже-

ния, электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции и связи, включая инженерное оборудование и прибо-
ры.

Элементы инженерного оборудования отсоединяются от внутренних сетей, сортируются по назначе-
нию и типам п переносятся на площадку (помещение) временного хранения.

Разборку систем электроснабжения начинают со снятия осветительных приборов (плафонов, патро-
нов, выключателей, розеток), электрощитов со счетчиками и др. Затем демонтируют провода в коробах и
внутренних каналах с последующим их сматыванием в бухты.

Металлические трубы изношенных внутренних инженерных сетей (водопровода, газа, отопления)
разрезают на части при помощи ручной электрической угловой отрезной машинки и переносят на площадку
(помещение) временного хранения.
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4.2.17 Разборка железобетонных конструкций покрытия котлов
Разборку ж/б конструкций следует начинать со вскрытия арматуры. Затем разбираемый блок должен

быть закреплен, после чего производится резка арматуры и облом блока. Наибольший вес ж/б блока не дол-
жен превышать нормативного веса, подымаемого человеком, для мужчины кратковременная нагрузка до
50кг переноска до 20кг. Резка строительных конструкций предусматривается бетонорезнымп машинами.

4.2.18 Демонтаж железобетонного ограждения
Работы по сносу выполняются, строго соблюдая требования СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооруже-

ний
ТТК-100987457.177-2019 Типовая технологическая карта на демонтаж и снос зданий и сооружений
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

И прочих действующих ТНПА, инструкций и так далее.
Строго выполнять требования проектной документации раздела ПОС.
Строповку панели производить через стропов очные отверстия (схема строповки в графической ча-

сти)
-автокран удерживает секцию, удаляются крепящие элементы;
-освобождаются закладные части бетонного ограждения от арматуры сварочным аппаратом или бол-

гаркой;
-панели стропуются и демонтируются автомобильным краном.
Все снятые бетонные элементы укладываются на грузовую спецтехнпку, приспособленную для таких

перевозок.
Фундаменты панелей ограждения раскапываются экскаватором разбиваются и грузятся в самосвалы.

4.2.19 Демонтаж наружных инженерных сетей
До начала демонтажа сетей все инженерные сети должны быть выведены из эксплуатации. Нефтяные

трубопроводы должны быть промыты и очищены с целью исключения взрывопожароопасности.
Зачистку трубопроводов от остатков нефтепродуктов до начала работ по их демонтажу обеспе-

чивает Заказчик (самостоятельно, либо с привлечением специализированной организации) и по за-
вершении этих работ передает их по акту вместе с разрешением на демонтаж.

Отшурфовку действующих подземных коммуникаций, пересекающих траншею, производить вруч-
ную в присутствии представителей организаций эксплуатирующих данные коммуникации. При отшурфовке
действующих подземных коммуникаций, пересекающих траншею или проходящих параллельно в непосред-
ственной близости, применение ударных инструментов запрещается. Предусматривается подвеска комму-
никаций, пересекающих траншею.

Демонтаж сетей осуществляется в следующей последовательности:
-снятие растительного грунта, демонтаж элементов благоустройства в местах прохода демонтируе-

мых сетей. Разработанное асфальтобетонное покрытие должно быть вывезено на переработку или другие
места, указанные местным исполнительным и распорядительным органом. Растительный грунт складиро-
вать в пределах работ с последующем использованием для восстановления сущ. благоустройства;

- разработка траншей для демонтажа инженерных сетей осуществляется экскаватором.  Строго сле-
дить за требования к земляным работам в местах пересечения сетей с действующими сохраняемыми комму-
никациями. Разработку в таких местах производить вручную.

- резка труб осуществляется с помощью ручного инструмента
- погрузка труб в самосвал осуществляется краном

4.2.20 Демонтаж асфальтобетонных покрытий
Разборку покрытий выполнять в соответствии с СН 1.03.03-2019
Разборку дорожных покрытий выполнять механизированным способом с помощью экскаватора-или

вручную с применением отбойных молотков.
Строительный мусор грузится в самосвалы экскаватором и вывозится самосвалами в места утилиза-

ции.

4.3 Основной период (строительно-монтажные работы)
Все работы производить в строгом соблюдении требований:
Правил по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.

СН 1.03.04-2020 (02250) Организация строительного производства
СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений
СП 5.01.02-2023 Устройство оснований и фундаментов
ТКП 563-2014 (02260) "Требования безопасности при выполнении сварочных работ"
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СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) Монтаж зданий. Правила механизации
Межотраслевая типовая инструкции по охране труда при работе на высоте утв. постановление мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 27 декабря 2007 г. n 187
Правила по охране труда при работе на высоте утв. Постановлением Министерства труда Республики

Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.
Важно! Все технологические процессы выполнять руководствуясь действующими типовыми

технологическими картами в случае отсутствия актуализированной версии ТТК ее немедленно стоит
приобрести, работы без ТТК на все типовые процессы на которые имеются разработанные ТТК за-
прещены!!! Строго руководствоваться перечнем ТТК данного ППР и следить за актуализацией тех-
нологических карт в подрядной организации.

4.3.1 Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов.
Монтажные работы производить с помощью автомобильного крана Zoomlion ZMC-25-1С на шасси

МАЗ 6312С3 гп. 25 тонн.
Земляные работы производить экскаватором обратная лопата Hundai HX 220S
Буровые работы по устройству буронабивных свай производить установкой БКМ-302
Бетонные работы производить автокраном с бадьей Zoomlion ZMC-25-1С
Доставку бетона осуществлять с помощью автобетоносмесителя АБС-МАЗ 6303
Перевозка грунта осуществляется самосвалами: МАЗ 5551 - 20 тн.
Доставка материалов производиться автомобилем МАЗ 642205-020 – 20 тн

4.3.2 Расчет опасной зоны
Так как работы производятся на минимальной высоте принимает опасную зону крана согласно требо-

ваний Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по
охране труда при выполнении строительных работ» Приложение 2

Опасная зона падения груза с лесов и зон работы механизмов составляет 3м
Важно! Нахождение посторонних лиц в опасной зоне запрещено!

4.3.3 Земляные работы.
Все работы следует производить с учетом требований:
Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по
охране труда при выполнении строительных работ»

СП 5.01.02-2023 Устройство оснований и фундаментов
Разработку грунта производить экскаватором обратная лопата. В места пересечение с действующими

коммуникациями разработка грунта производится вручную.
Размеры выемок и котлованов принимают с учетом обеспечения размещения конструкций и механи-

зированного производства работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопони-
жению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемках или котлованах, а также возможности пере-
движения людей в выемках с учетом 6.1.2 СП 5.01.02-2023. Размеры выемок и котлованов по дну принима-
ют не менее установленных в проектной документации.

При необходимости разработки выемок в непосредственной близости от фундаментов существующих
зданий и сооружений предусматривают технические решения по обеспечению сохранности существующих
фундаментов согласно проектной документации.

Места наложения разрабатываемых выемок или отсыпаемых насыпей на охранные зоны существую-
щих подземных и воздушных инженерных коммуникаций, а также подземных сооружений принимают со-
гласно проектной документации с указанием минимальных расстояний, устанавливаемых с учетом 6.1.42
СП 5.01.02-2023.

В случае обнаружения не указанных в проектной документации инженерных коммуникаций, подзем-
ных сооружений или обозначающих их знаков рекомендуется выполнить следующие мероприятия: при-
остановить производство земляных работ; на место производства работ вызвать представителей заказчика и
организаций, эксплуатирующих обнаруженные инженерные коммуникации, и принять меры по их защите от
повреждения. При невозможности установить эксплуатирующую организацию рекомендуется вызывать
представителей местного органа власти.

4.3.4 Обратная засыпка
Обратную засыпку фундамента производить погрузчиком или вручную
Уплотнение грунта производится пневматическими трамбовками.
Обратная засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности

гидроизоляции фундаментов.

www.ra
zra

bo
tka

-pp
r.b

y



ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ

ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ
ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В

ПРИОБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83
К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП
ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов
Республики Беларусь
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