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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Проект производства работ разработан на объект «Многофункциональный гостиничный комплекс в г. 

Минске в границах улиц М. Богдановича – Я. Купалы - р. Свислочь» 2-я очередь.  
При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные документы: 

1. ТКП45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства». 
2. СТБ 2089-2010 «Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Номенклатура контро-

лируемых показателей качества. Контроль качества работ». 
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7 Общие требования пожарной 

безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования 

4. СП 1.03.01-2019  «Отделочные работы». 
5. СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий». 
6. ТКП 45-2.04-153-2009(02250) «Естественное и искусственное освещение». 
7. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений. 
8. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве 

объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения 
Утверждены ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» 
12.02.2014 № 129. 

9. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министер-
ства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утвер-
ждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ» 

10. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и 
пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие – 28 февраля 2020 г. 

11. ТКП 45-1.01-159-2009 (02250) Строительство. Технологическая документация при производ-
стве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утвержде-
ния технологических карт 

12. Постановление министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 18 мая 2018 
г. № 35 Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения 

13. СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений  
14. ТКП 45-4.01-29-2006 (02250) Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Пра-

вила монтажа 
15. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

Исходными данными для разработки ППР послужили: 
 ТНПА; 
 утвержденная проектная документация; 
 плановые сроки начала и окончания работ; 
 сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды, 

услуг или субподряда); 
 сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющихся в строи-

тельной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности исполь-
зования; 

 сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной 
оснастки. 

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санита-
рии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
Строительная площадка расположена в г. Минске в границах улиц М. Богдановича – Я. Купалы.  
 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА   
 
Место производства работ – гостиничный комплекс здание №4 по ГП. 
Данным ППР предусмотрено выполнение работ в помещении бара на 48 мест и тренажерного зала. 
Состав работ, выполняемых в помещениях: 
Производство электромонтажных работ 
- установка электрораспределительных щитов, счетчиков учета 
- установка светильников 
- установка розеток и выключателей 
- установка коробок, подразетников 
- прокладка кабелей медных силовых 
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- монтаж кабельных лотков 
- устройство молниезащиты  
- монтаж шкафов управления 
 
Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации 
- прокладка стальных водопроводных труб  
- прокладка полипропиленовых трубопроводов 
- прорезка штраб 
- монтаж стальных гильз 
- монтаж запорной арматуры 
- соединения гибких шлангов 
- прокладка полипропиленовой канализации 
- монтаж сантехнического оборудования 
 
 
Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции 
- монтаж стальных радиаторов системы отопления  
- монтаж запорной арматуры системы отопления 
- прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  
- монтаж гильз из стальных электросварных труб 
- монтаж воздуховодов 
- установка вытяжек 
- установка воздухонагнетателей 
- установка вентиляционного обуорудования 
 
Полы 
- устройство цементно-песчаной стяжки  
- укладка керамогрантиной плитки 
- устройство наливного резинового покрытия 
- устройство бетонного наливного пола 
- укладка керамической плитки 
 
Потолки 
- высококачественная покраска потолков 
- устройство подвесных потолков ГКЛВ 
 
Стены 
- покраска стен износостойкой минерально-матовой краской на основе силиконовых смол 
- облицовка стен керамической плиткой 
- облицовка стен декоративными панелями 

4. СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

Снабжение строительной площадки материалами, конструкциями, оборудованием выполняется орга-
низацией согласно разработанного плана поставок строительных материалов на объект. Поставки материа-
лов на объект складируемых в открытой зоне доставлять объемом на одну смену, мелкогабаритные строи-
тельные материалы и инструмент хранятся в закрытом складе.  

Ведомость ресурсов приведена в сметной документации. 
 
 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЯ-
ЕМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Работы производятся в два периода: 
-подготовительный 
-основной. 
До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие 

работы подготовительного периода: 
1. Обеспечение временными зданиями и сооружениями. 
2. Обеспечить временное электроснабжение и водоснабжение. 
В основной период строительства осуществляются работы по монтажу внутренних инженерных си-

стем и отделочных работ в тренажерном зале и баре на первом этаже. 
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7.1 Подготовительный период 
 

7.1.1 Организация подготовительного периода  
1. До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 оформить разрешение (ордер) на производство работ; 
 наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помеще-
ниях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и т.д.; 
 организовать освещение участков производственных мест; 
 оборудовать места для хранения инструмента и строительных материалов; 
 установить стенд, оборудованный противопожарным инвентарем, согласно норм, утвержденных 
местными органами. 
2. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом: 
 обеспечивает уборку мусора, который должен вывозиться в установленные органом местного само-
управления места и сроки; 
3. Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строи-
тельной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. 
4. Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и соору-
жениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям 
технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-
эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым зданиям и сооружениям. 
5. Временные здания и сооружения, расположенные на строительной площадке, вводятся в эксплуата-
цию решением ответственного производителя работ по объекту. Ввод в эксплуатацию оформляется актом 
или записью в журнале работ. 
6. Исполнитель работ обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с 
требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия. 

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ 
должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и из-
делий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения 
без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, пред-
ставителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора). 
7. В целях противопожарной безопасности у площадки разгрузки а/транспорта и в зоне бытового го-
родка устроить противопожарный стенд со всем необходимым инвентарем, ящик с песком и бочку с водой. 
8. Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требова-
ниям стандартов и технических условий на них. 

 
7.1.2 Установка бытовых помещений. 
Технические требования к размещению бытовых строений: 

- бытовые и производственные (складские) строения (сооружения) размещаются на свободной 
территории и не препятствуют движению транспорта и пешеходов: 

- бытовые и производственные (складские) строения располагаются на спланированной пло-
щадке с отводом поверхностных вод; 

- бытовые, производственные (складские) строения должны иметь надлежащий внешний вид. 
не иметь посторонних наклеек, объявлений. надписей, промыты, очищены от грязи, окраше-
ны красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям. 

Согласно Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7 приложение 3 запрещается 
установка бытовок более 10 штук без пожарного разрыва. 

 
7.2 Основной период 
Все работы производить в строгом соблюдении требований: 
Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архи-

тектуры и строительства республики Беларусь от  31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране 
труда при выполнении строительных работ 

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства 
СП 1.03.01-2019  «Отделочные работы». 
СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений 
Требований установленных проектной документацией. 
 
 

7.2.1 Производство внутренних электромонтажных работ 
Работы производить с соблюдением требований  
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует производить в соответствии с 

рабочими чертежами основных комплектов чертежей электротехнических марок; по рабочей документации 
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электроприводов; по рабочей документации нестандартизированного оборудования, выполненной проект-
ной организацией; по рабочей документации предприятий - изготовителей технологического оборудования, 
поставляющих вместе с ним шкафы питания и управления. 

Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и ком-
плектно-блочного методов строительства, с установкой оборудования, поставляемого укрупненными узла-
ми, не требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регули-
ровки. При приемке рабочей документации к производству работ надлежит проверять учет в ней требований 
индустриализации монтажа электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке кабе-
лей, такелажу и установке технологического оборудования. 

Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии. 
В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструк-

ций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов монтажу 
стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатур-
ных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления.  

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и про-
водов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В электротех-
нических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса об-
щестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в дру-
гих помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других 
электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных 
коробов. 

Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испыта-
ний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрообору-
дования после индивидуального испытания. Началом индивидуальных испытаний электрооборудования 
является момент введения эксплуатационного режима на данной электроустановке, объявляемого заказчи-
ком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной организаций. 

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме и установке электрооборудования должны быть при-
няты меры по его защите от повреждений, при этом тяжеловесное электрооборудование необходимо надеж-
но стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных предприятием-
изготовителем. 

Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено государственными и отраслевыми стандартами или техническими условиями, согласо-
ванными в установленном порядке. 

Электрооборудование и кабельная продукция деформированные или с повреждением защитных по-
крытий монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке. 

При производстве электромонтажных работ следует применять нормокомплекты специальных ин-
струментов по видам электромонтажных работ, а также механизмы и приспособления, предназначенные для 
эток цели. 

Цветовое обозначение токоведущих шин распределительных устройств, троллеев, шин заземления, 
проводов ВЛ следует выполнять в соответствии с указаниями, проведенными в проекте. 

В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, 
обеспечивающий возможность повторного присоединения. 

Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Изоляция соедине-
ний и ответвлений должна быть равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей. 

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий. 
Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на 

лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т.п.) должны быть указаны в проекте. 
Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для от-

крытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки. 
При скрытых прокладках следует применять глухие короба. 
Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и кон-

це лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также 
на поворотах трассы и на ответвлениях. 

Крепление незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами 
или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов. 

Открытая и скрытая прокладки установочных проводов не допускается при температуре ниже минус 
15 °C. 

При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках 
провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизон-
тально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных кон-
струкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. 

Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессов-
кой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. 
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Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к 
строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять: 

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков 
проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м; 

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м. 
 
 

7.2.2 Монтаж внутренних инженерных систем отопления и вентиляции, водопровода и кана-
лизации 

В процессе монтажа следует строго соблюдать требования: 
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении строительных работ» 

СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений 
При монтаже инженерных систем необходимо соблюдать требования техники безопасности действу-

ющих ТНПА по охране труда. Освещенность мест производства работ должна составлять не менее 30 лк, 
при монтаже оборудования и контрольно-измерительных приборов — 50 лк в соответствии с ГОСТ 
12.1.046. 

Монтаж инженерных систем выполняют в соответствии с проектом организации строительства, про-
ектом производства работ и типовыми технологическими картами. 

Поступившие на объект трубы, трубные заготовки и узлы, воздуховоды, строительные материал и из-
делия, оборудование, комплектующие должны соответствовать предусмотренным проектной док ментаци-
ей. 

Сварку стальных труб следует выполнять любым способом, регламентированным стандартами. Типы 
сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 16037. 

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопро-
воды котельных и тепловых пунктов после окончания их монтажа должны быть промыты водой до выхода 
ее без механических взвесей. Допускается для очистки систем отопления, теплоснабжения и трубопроводов 
котельных и тепловых пунктов выполнять их продувку сжатым воздухом давлением ОД МПа до выхода его 
без механических частиц. 

При скрытой прокладке трубопроводов заделку каналов, ниш, борозд и т. п. следует выполнять в со-
ответствии с проектной документацией. 

При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена воз-
можность температурного удлинения труб, предусмотренного проектной документацией; в местах располо-
жения разъемных соединений и арматуры следует предусматривать люки или съемные щиты размерами не 
менее 300x300 мм, не имеющие острых выступов. 

Под арматуру и концевые участки труб из полимерных материалов необходимо устанавливать опоры 
или подвески. 

Минимальные расстояния от креплений до осей отводов и тройников, выполненных из полимерных 
материалов, следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, при этом соединительные 
детали должны быть расположены на расстоянии не менее 50 мм от креплений. 

Средства крепления (кронштейны, подвески и др.) не следует располагать в местах соединения тру-
бопроводов, воздуховодов и деталей дымовых труб. 

Заделка креплений трубопроводов, воздуховодов, дымовых труб, приборов и арматуры с помощью 
деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются. 

Установку креплений в стенах и перегородках необходимо выполнять посредством металлических 
или пластмассовых распорных дюбелей или резьбовых шпилек. 

Подвески для крепления трубопроводов, воздуховодов и дымовых труб должны проходить через пу-
стотные перекрытия насквозь и быть закреплены сверху перекрытия, а в монолитных перекрытиях — с по-
мощью распорных дюбелей. 

Поверхности всех элементов креплений, контактирующие с кирпичом, штукатуркой, ячеистым бето-
ном, должны быть предварительно защищены от коррозии. 

Элементы креплений, контактирующие с поверхностью металлических дымовых труб, должны быть 
выполнены из того же металла, что и поверхность дымовых труб, если иное не предусмотрено проектом. 

Расстояние между средствами крепления на горизонтальных участках стальных трубопроводов сле-
дует принимать в соответствии с проектной документацией. 

Места установки и расстояние между средствами крепления дымовых труб должны быть указаны в 
проектной документации. 

Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню. 
Отклонение от горизонтальности установки санитарных и отопительных приборов должно быть не 

более 3 мм/м. 
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Санитарно-технические кабины следует устанавливать на выверенное по уровню основание. Перед 
установкой санитарно-технических кабин необходимо проверить, чтобы уровень верха канализационного 
стояка нижележащей кабины и уровень подготовленного основания были параллельны. 

Установку санитарно-технических кабин следует производить так, чтобы оси канализационных стоя-
ков смежных этажей совпадали. 

Присоединение санитарно-технических кабин к вентиляционным каналам необходимо производить 
до укладки плит перекрытия данного этажа. 

Для прохода труб санитарно-технических систем (кроме канализации) через строительные конструк-
ции (стены, перегородки, перекрытия) следует устанавливать гильзы из металлической трубы для металли-
ческих трубопроводов и из полимерных материалов — для полимерных трубопроводов. 

Концы гильз должны находиться не менее чем на 30 мм выше уровня чистого пола и заподлицо с по-
верхностями стен и потолков. 

Зазор между наружной стенкой неизолированной трубы и внутренней стенкой гильзы должен быть не 
менее 5 мм для труб диаметром до 32 мм и не менее 10 мм — для труб большего диаметра. Указанный зазор 
должен быть заполнен на всю длину гильзы негорючим материалом. 

Пропуск изолированных трубопроводов через строительные конструкции (стены, перегородки) дол-
жен быть приведен в проектной документации или выполнен в соответствии с ТКП 45-5.08-75 с сохранени-
ем нормируемого предела огнестойкости преграды. 

При пересечении трубопроводами строительных конструкций должен обеспечиваться их нормируе-
мый предел огнестойкости в соответствии с ТКП 45-2.02-315. 

Для прохода полимерных труб систем канализации через строительные конструкции (стены, перего-
родки, перекрытия) следует устанавливать гильзы из гофрированных полимерных трубопроводов. 

Узел прохода медных трубопроводов через строительные конструкции (стены, перегородки) должен 
быть приведен в проектной документации или выполнен в соответствии с технологической картой. 

Разрешается применение способа укладки труб в защитной рифленой трубе (система «труба в тру-
бе»). При этом способе укладки трубопроводы допускается размещать в полу или стенах. Укладка трубо-
проводов в лотках должна быть выполнена в соответствии с проектной документацией. 

Запорная и регулирующая арматура, установленная на полимерных трубопроводах, должна иметь от-
дельные крепления, препятствующие передаче от нее нагрузок на трубопроводы. 

Конструкция креплений должна разрабатываться в соответствии с проектной документацией. 
Перед прокладкой полимерных труб в помещении должны быть закончены все электросварочные, га-

зопламенные и штукатурные работы. 
Расстояние в свету между полимерными трубопроводами горячей и холодной воды должно быть не 

менее 25 мм (с учетом толщины тепловой изоляции), кроме изделий, поставляемых комплектно. 
Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и 

отопления, а расстояние между их осями должно быть не менее 80 мм. 
Опоры и подвески для полимерных трубопроводов должны предусматриваться с прокладками из та-

кого же или более мягкого материала. 
Неподвижные крепления полимерного трубопровода на опоре путем сжатия трубопровода не допус-

каются. 
При скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры 

следует предусматривать съемные щиты или люки размерами не менее 300x300 мм. 
При прокладке трубопроводов из полимерных материалов следует предусматривать компенсацию 

теплового удлинения труб. 
В углах поворотов труб из полимерных материалов необходимо предусматривать места (компенсаци-

онные ниши) для свободного перемещения труб. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов из полимерных материалов, конструкция и места 

установки подвижных и неподвижных опор разрабатываются в проектной документации. 
Для монтажа полимерных трубопроводов генподрядчик должен обеспечить в помещении температу-

ру воздуха не ниже 5 °C. 
Гидростатические (гидравлические) или манометрические (пневматические) испытания при скрытой 

прокладке трубопроводов следует проводить после промывки до их закрытия с составлением акта в соответ-
ствии с ТКП 45-1.03-161. 

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопро-
воды котельных и тепловых пунктов после окончания их монтажа должны быть промыты водой до выхода 
ее без механических взвесей. Допускается для очистки систем отопления, теплоснабжения и трубопроводов 
котельных и тепловых пунктов выполнять их продувку сжатым воздухом давлением 0,1 МПа до выхода его 
без механических частиц. 

В каждом здании все металлические трубопроводы и воздуховоды должны быть объединены с основ-
ной системой уравнивания потенциалов. Металлические трубопроводы также должны быть соединены меж-
ду собой на вводе в здание в соответствии с проектной документацией. 

После промывки (продувки) систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего 
водоснабжения, трубопроводов котельных и тепловых пунктов необходимо выполнить их гидростатическое 
или манометрическое испытание в соответствии с СТБ 1999, СТБ 2001, СТБ 2038. 
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Системы внутренней канализации и водостоков должны быть испытаны в соответствии с СТБ 2017. 
При выполнении водопроводных стояков и отводов от них из полимерных материалов для дополни-

тельного уравнивания потенциалов металлических ванн, раковин, душевых поддонов, вентилей, смесителей, 
кранов и другой водопроводной арматуры, полотенцесушителей, размещаемых в помещениях ванных, ду-
шевых и саун, перед входным вентилем со стороны стояка следует предусматривать металлическую вставку 
с хомутом. 

При выполнении водопроводных стояков из токопроводящих материалов хомуты для присоединения 
проводников уравнивания потенциалов предусматривают непосредственно на стояках. 

Прокладку проводников, обеспечивающих дополнительное уравнивание потенциалов, и их присо-
единение к хомутам на металлических вставках или непосредственно на водопроводных стояках осуществ-
ляет монтажная организация, выполняющая электротехнические работы. 

На трубопроводах и между фланцами воздуховодов следует предусматривать шунтирующие пере-
мычки в соответствии с проектной документацией. 

При скрытой прокладке испытания воздуховодов необходимо проводить до их закрытия с составле-
нием соответствующего акта. 

Резьба на соединительных деталях для полимерных труб должна быть полного профиля, без заусен-
цев, сорванных или смятых ниток и обеспечивать свинчиваемость не менее чем на одну-две нитки вручную. 

Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны соответствовать диаметрам труб. Металлические креп-
ления должны иметь антикоррозионные покрытия. 

Радиус изгиба труб должен быть не менее пяти диаметров для труб из полиэтилена и не менее восьми 
диаметров — для труб из полипропилена. 

Изгибать металлопластиковую трубу необходимо с помощью специальных приспособлений. При 
этом радиус изгиба должен составлять не менее пяти наружных диаметров трубы. 

Трубы следует гнуть в холодном состоянии, при этом на поверхности труб не должны образовываться 
трещины. 

Овальность труб в зоне изгиба должна быть не более 10 %. 
Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим требованиям: 
— на наружной поверхности раструбов труб или фасонных частей, сваренных с трубами, не 

должно быть трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом деталей; 
— у кромки раструба трубы или фасонной части, сваренной с трубой, должен быть виден 

сплошной (по всему периметру) валик оплавленного материала, слегка выступающий за торцовую поверх-
ность раструба и наружную поверхность трубы; 

— наружный валик сварного шва при стыковой сварке труб должен быть симметричным и 
равномерно распределенным по ширине и всему периметру трубы; 

— смещение кромок сварного соединения при стыковой сварке труб не должно превышать 10 
% номинальной толщины стенки свариваемой трубы; 

— высота валика сварного шва при стыковой сварке труб должна быть не более 2,5 мм для 
труб с толщиной стенки до 10 мм и от 3,0 до 4,0 мм — для труб с толщиной стенки 10 мм и более; 

— отклонение угла между осевыми линиями соединяемых трубопроводов в месте стыка не 
должно превышать 10°. 

Полимерные трубы следует собирать в соответствии с требованиями, изложенными в технической 
документации изготовителя или в технологических картах. 

При сборке фланцевых соединений следует применять мягкие эластичные прокладки из резины. 
В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно за-

крывать инвентарными заглушками. 
Трапы устанавливают в подготовленное в перекрытии отверстие так, чтобы верх решетки был на 

уровне чистого пола. Заделку трапа в перекрытии выполняют после испытаний соответствующего участка 
(стояка) системы канализации. При выполнении гидроизоляции пола на опорное кольцо трапа заводят слой 
гидроизоляционных материалов, которые дополнительно прижимают метизами, если это предусмотрено 
конструкцией трапа. 

К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами по ГОСТ 1144 или 
креплениями, изготовленными согласно проектной документации. 

Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной тру-
бой при помощи чугунного, полимерного патрубка или резиновой муфты. 

Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом. 
Унитазы следует крепить к полу шурупами или клеевыми составами. 
Приклеивание необходимо производить при температуре воздуха в помещении не ниже 278 К (5 °C). 
При креплении шурупами под основание унитаза в случае необходимости следует устанавливать ре-

зиновую прокладку. 
Конструкция крепления унитазов к полу с утеплением должна быть приведена в проектной докумен-

тации. 
Стальные трубы соединяются на сварке с защитой наружной поверхности от коррозии в соответствии 

с проектной документацией. 
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До испытаний систем канализации в сифонах в целях предохранения их от загрязнений должны быть 
вывернуты нижние пробки, у бутылочных сифонов — стаканчики. 

Трубопроводная арматура и металлические фасонные части, находящиеся на трубопроводе, должны 
иметь самостоятельное крепление. Усилия, возникающие при эксплуатации арматуры, не должны переда-
ваться на трубопровод. Конструкция и места установки крепления должны быть указаны в проектной доку-
ментации. 

Неподвижные крепления на трубопроводах системы внутренней бытовой канализации расставляют 
таким образом, чтобы удлинения трубопроводов были направлены в сторону раструбов. 

Крепление, устанавливаемое на гладком конце трубы или фасонной части, должно располагаться от 
раструба на расстоянии, обеспечивающем осевое перемещение трубопровода, вызванное температурным 
удлинением. 

На патрубках, используемых для присоединения к сети унитазов и трапов, а также на отводных тру-
бах от полимерных сифонов установку креплений предусматривать не следует; на трубопроводах рекомен-
дуется установка одного разъемного соединения с уплотнительным кольцом между двумя неподвижными 
креплениями. При этом удлинение трубопровода не должно превышать компенсирующую способность со-
единения. 

Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять в сторону движения теплоносителя. 
При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. При длине подводки от 500 до 600 мм 
уклон принимают 5 мм на всю ее длину, а при длине подводки более 600 мм — 10 мм. 

Присоединение подводок к ребристым стальным, чугунным и биметаллическим трубам следует про-
изводить с помощью фланцев с эксцентрично расположенными присоединительными отверстиями для 
обеспечения свободного удаления воздуха и стока воды или конденсата из труб. 

Отопительные приборы всех типов следует устанавливать на расстоянии, мм, не менее: 
60 — от пола; 
50 — от нижней поверхности подоконных досок; 
25 — от поверхности штукатурки стен. 
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений отопительные приборы следует 

устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены. 
В помещениях, к которым предъявляются особые требования по монтажу отопительных приборов у 

строительных конструкций, данные приборы следует устанавливать в соответствии с проектной документа-
цией. 

При отсутствии подоконной доски верх отопительного прибора должен находиться на расстоянии 50 
мм от низа оконного проема. 

При длине подводки до 500 мм включ. и открытой прокладке трубопроводов расстояние от внутрен-
ней поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к 
отопительным приборам по прямой линии, а при длине подводки более 500 мм допускается прокладка с ут-
кой. 

Присоединение конвекторов к трубопроводам отопления следует выполнять на резьбе или на сварке. 
Гладкие и ребристые трубы следует навешивать на расстоянии не менее 200 мм от пола и подоконной 

доски до оси ближайшей трубы и 25 мм от поверхности штукатурки стен. 
Расстояние между осями смежных труб должно быть не менее 200 мм. 
Отклонение контролируемых показателей от указанных в 6.4.3 и 6.4.4 размеров не должно превышать 

минус 5 мм. 
При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен 

выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных 
приборов и оконных проемов не обязательно. 

В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов откры-
то прокладываемый стояк необходимо располагать на расстоянии (150±50)мм от края оконного проема, а 
длина подводок к отопительным приборам должна быть указана в проектной документации. 

Отопительные приборы следует устанавливать на одиночных или двойных (на планке) кронштейнах. 
Количество одиночных кронштейнов принимают из расчета один кронштейн на 1 м2 поверхности нагрева 
чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб 
— по два на трубу. 

Клапаны, в том числе обратные, следует устанавливать таким образом, чтобы теплоноситель посту-
пал под седло клапана. 

Обратные клапаны необходимо устанавливать горизонтально или строго вертикально в зависимости 
от их конструкции. 

Направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением движения теплоносителя. 
Шпиндели регулирующих проходных кранов следует устанавливать вертикально или горизонтально 

при расположении отопительных приборов без ниш, а при установке в нишах — под углом 45° вверх и 
внутрь помещения, если другие указания изготовителя отсутствуют. 

Шпиндели трехходовых кранов необходимо располагать горизонтально. 
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